

◇ 復旧までの時系列

| | |
|--------|------------------------|
| 3月11日 | 東日本大震災発生（当日、1号機は需給停止中） |
| 3月16日 | 土砂・瓦礫撤去開始 |
| 3月22日 | 設備被害状況調査開始 |
| 5月9日 | ボイラー炉内点検開始 |
| 5月16日 | タービン・発電機分解点検開始 |
| 5月23日 | 定期事業者検査開始 |
| 11月4日 | 重油系統運転開始 |
| 11月25日 | 循環水系統運転開始 |
| 12月10日 | ボイラー点火 |
| 12月11日 | 19:09並列（試運転開始） |
| 12月27日 | 18:00営業運転再開 |

◇ 新仙台1号機外観

