

◇ 復旧までの時系列

平成23年	3月11日	東日本大震災発生（当日、44.6万kW運転中）
	3月12日～	設備被害状況調査、土砂・瓦礫撤去開始
	6月～	主機分解点検開始
	7月～	主要機器（ガスタービン他）工場発送開始
	10月～	主要機器搬入・据付、給・排水装置等試運転開始
	12月 4日	燃料ガス受入
	12月15日	ガスタービン起動
	12月16日	ガスタービン着火
	12月20日	8：59並列（試運転開始）
平成24年	2月 8日	15：00営業運転再開

◇ 仙台火力発電所4号機外観

