2025年度電力設備調達計画

以下の計画には，購入完了分を含んでおります。また，本計画は予告なく変更になる場合があります。

設備区分	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
火力設備	吸気フィルタ修理	パルスフィルタ800組，スタティックフィルタ500個	1	式	2025年9月	2026年4月	八戸火力発電所
	ガスタービン修理	燃料ノズル・ライナー・ライナーキャップ・トランジションピース（各18缶），1段静翼（24seg），2段静翼（24seg）	1	式	2025年9月	2028年1月	八戸火力発電所
	ガスタービン修理	GT空気圧縮機出口案内翼２	1	式	2025年4月	2027年4月	八戸火力発電所
	タービン発電機修理	GT発電機軸受メタル：2組，シールリング：1組，LCIゲートパルス増幅基板	1	式	2025年7月	2027年2月	八戸火力発電所
	起動装置改造	GT発電機サイリスタ起動装置の制御機器取替工事	1	式	2025年7月	2027年6月	八戸火力発電所
	タービン発電機修理	ST発電機軸受メタル：2組，シールリング：2組	1	式	2025年7月	2027年2月	八戸火力発電所
	給水ポンプ修理	高中圧給水ポンプ主軸・中胴ブッシュ・一段目羽根車　：各1個	1	式	2025年7月	2026年7月	八戸火力発電所
	火炎検出装置改造	GT火炎検出器：4個	1	式	2025年7月	2026年5月	八戸火力発電所
	主蒸気タービン修理	4号機蒸気タービンNo．４軸受箱他修繕工事	1	式	2025年4月	2026年11月	仙台火力発電所
	主蒸気タービン修理	4号機ST高中圧タービンシールリング他修繕工事	1	式	2025年4月	2026年11月	仙台火力発電所
	主蒸気タービン修理	4号機STターニング装置精密点検工事	1	式	2025年4月	2026年11月	仙台火力発電所
	ガスタービン修理	燃焼器尾筒出口シール（内側）：20本燃焼器尾筒出口シール（外側）：20本	1	式	2025年6月	2026年9月	仙台火力発電所
	ガスタービン修理	燃焼器内筒：20本 燃焼器尾筒：20本	1	式	2025年6月	2026年12月	仙台火力発電所
	ガスタービン修理	燃焼器ノズル点検	1	式	2025年11月	2027年1月	仙台火力発電所
	ガスタービン修理	3段静翼（リコート：18組）	1	式	2025年5月	2027年3月	仙台火力発電所
	ガスタービン修理	1段動翼（新翼：96枚） 1段静翼（新翼：40枚）	1	式	2025年4月	2026年10月	仙台火力発電所
	ガスタービン修理	1段動静翼（破壊検査：動翼：1枚，静翼：1枚）	1	式	2025年4月	2027年2月	仙台火力発電所
	その他火力機器修理	4号機定期点検修繕工事（電気）C工事	1	式	2025年9月	2026年11月	仙台火力発電所
	自動制御装置修理	4号機定期点検修繕工事（電気）B工事	1	式	2025年9月	2026年3月	仙台火力発電所
	ガスタービン修理	4号機ガスタービン用部品	1	式	2025年9月	2026年3月	仙台火力発電所
	ガスタービン修理	4号機GT抽気弁工場点検	1	式	2025年9月	2026年8月	仙台火力発電所
	その他火力機器修理	4号機GT燃料電動弁・調節弁他点検部品	1	式	2025年9月	2026年3月	仙台火力発電所
	ガスタービン修理	4号機定期点検修繕工事（機械）B工事	1	式	2025年9月	2026年11月	仙台火力発電所
	ガスタービン修理	4号機制御油アキュームレータ計画修繕工事	1	式	2025年9月	2026年11月	仙台火力発電所
	ガスタービン修理	4号機　前部排気室シール板修繕工事	1	式	2025年9月	2026年11月	仙台火力発電所
	ガスタービン修理	4号機　GTロータ冷却フレキ管修繕工事	1	式	2025年9月	2026年11月	仙台火力発電所
	ガスタービン修理	4号機　GT排気伸縮継手修理（EE-00）	1	式	2025年9月	2026年11月	仙台火力発電所
	ガスタービン修理	4号機　GT排気伸縮継手修理（EE-01）	1	式	2025年9月	2026年11月	仙台火力発電所
	吸気フィルタ修理	高性能複合HEPAフィルター	1	式	2025年10月	2026年11月	仙台火力発電所

2025年度電力設備調達計画

以下の計画には，購入完了分を含んでおります。また，本計画は予告なく変更になる場合があります。

設備区分	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
火力設備	その他火力機器修理	4号機ST関係調節弁消耗部品	1	式	2025年10月	2026年3月	仙台火力発電所
	主要弁修理	4号機主要弁パッキンシート面修理	1	式	2025年10月	2026年11月	仙台火力発電所
	主要弁修理	4号機ST高圧主要弁修繕工事	1	式	2025年10月	2026年11月	仙台火力発電所
	その他火力機器修理	4号機（B）循環水ポンプ精密点検工事	1	式	2025年11月	2026年11月	仙台火力発電所
	汽かん装置修理	SG入口伸縮接手修理	1	式	2025年9月	2026年11月	仙台火力発電所
	試料採集装置修理	4号機試料採取装置修理部品	1	式	2025年9月	2026年4月	仙台火力発電所
	キュービクル修理	所変系コントロールセンターEMC修理	1	式	2025年4月	2026年11月	仙台火力発電所
	ページング装置改造	4号機ページング装置増設工事	1	式	2025年8月	2026年11月	仙台火力発電所
	電動機改造	4号機循環水ポンプ電動機固定子取替工事	1	式	2025年6月	2026年11月	仙台火力発電所
	界磁装置盤改造	4号機界磁遮断器取替工事	1	式	2025年5月	2026年11月	仙台火力発電所
	起動装置改造	4号機サイリスタ起動装置センサーレス化工事	1	式	2025年6月	2026年11月	仙台火力発電所
	潤滑油装置修理	4号機潤滑油・制御油冷却器工場点検	1	式	2025年9月	2026年11月	仙台火力発電所
	その他火力機器修理	4号機GT遮断弁・調節弁他点検部品	1	式	2025年9月	2026年3月	仙台火力発電所
	ガスタービン修理	1段分割環（新製：17個） 2段分割環（新製：3個）	1	式	2025年4月	2026年6月	仙台火力発電所
	ガスタービン修理	GT分解点検用部品	1	式	2025年12月	2026年8月	新仙台火力発電所
	その他火力機器修理	GT遮断弁・他分解点検用部品	1	式	2026年1月	2026年8月	新仙台火力発電所
	ガスタービン修理	３－１号GT排気伸縮継手修理（ＥＥ－００）	1	式	2026年1月	2026年12月	新仙台火力発電所
	ガスタービン修理	３－１号GT排気伸縮継手修理（ＥＥ－０１）	1	式	2026年1月	2026年12月	新仙台火力発電所
	ガスタービン修理	３－１号GTロータ冷却管フレキ管修理	1	式	2026年1月	2026年12月	新仙台火力発電所
	吸気フィルタ修理	高性能複合HEPAフィルター	1	式	2026年2月	2026年9月	新仙台火力発電所
	その他火力機器修理	ST調節弁点検用部品	1	式	2025年4月	2025年9月	新仙台火力発電所
	ガスタービン修理	GT分解点検用部品	1	式	2025年10月	2026年5月	新仙台火力発電所
	燃焼器修理	GT燃焼器内筒：２０本 GT燃焼器尾筒：２０本	1	式	2025年7月	2026年11月	新仙台火力発電所
	ガスタービン修理	GT3段動翼：９６枚	1	式	2025年5月	2026年12月	新仙台火力発電所
	ガスタービン修理	GT1段動翼（破壊検査）：１枚 GT2段静翼（破壊検査）：１組	1	式	2025年4月	2025年12月	新仙台火力発電所
	燃焼器修理	GT燃焼器内筒：２０本	1	式	2025年4月	2026年7月	新仙台火力発電所
	ガスタービン修理	GT2段静翼：３０組	1	式	2026年1月	2027年11月	新仙台火力発電所
	ガスタービン修理	GT4段静翼：１３組	1	式	2025年12月	2027年11月	新仙台火力発電所
	燃焼器修理	燃焼器ノズル点検	1	式	2025年4月	2026年3月	新仙台火力発電所

2025年度電力設備調達計画

以下の計画には，購入完了分を含んでおります。また，本計画は予告なく変更になる場合があります。

設備区分	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
火力設備	燃焼器修理	燃焼器尾筒出口シール：20組	1	式	2025年12月	2027年3月	新仙台火力発電所
	その他火力機器修理	BOG圧縮機点検用部品	1	式	2026年1月	2026年8月	新仙台火力発電所
	自動制御装置改造	タービン監視計器取替部品	1	式	2025年5月	2027年11月	新仙台火力発電所
	自動制御装置改造	タービン監視計器取替部品	1	式	2026年1月	2028年7月	新仙台火力発電所
	自動制御装置修理	制御装置修理（電源装置，モジュール，HUB他）	1	式	2025年4月	2026年9月	新仙台火力発電所
	自動制御装置修理	制御装置修理（電源装置，モジュール，HUB他）	1	式	2025年4月	2027年6月	新仙台火力発電所
	自動制御装置	３－１号監視・制御装置用PC取替工事	1	式	2025年5月	2026年12月	新仙台火力発電所
	自動制御装置	３－２号監視・制御装置用PC取替工事	1	式	2025年5月	2027年11月	新仙台火力発電所
	密封油処理装置修理	密封油真空ポンプ修理	1	式	2025年7月	2026年11月	新仙台火力発電所
	自動制御装置修理	GT関係熱電対，内圧変動検出器，火炎検出器他	1	式	2025年9月	2026年9月	新仙台火力発電所
	自動制御装置修理	発信器他	1	式	2025年9月	2026年9月	新仙台火力発電所
	その他火力機器修理	３－１号定期点検修繕工事（C工事）	1	式	2026年3月	2026年9月	新仙台火力発電所
	自動制御装置修理	３－１号定期点検修繕工事（B工事）	1	式	2026年3月	2026年9月	新仙台火力発電所
	タービン発電機修理	ブッシング修理	1	式	2025年4月	2025年11月	新仙台火力発電所
	タービン発電機修理	IPB修理	1	式	2025年4月	2025年11月	新仙台火力発電所
	制御弁修理	第1号機起動弁駆動装置修理	1	式	2025年4月	2026年4月	東新潟火力発電所
	タービン監視計器修理	第1号機タービン監視計器部品修理	1	式	2025年4月	2026年4月	東新潟火力発電所
	自動制御装置修理	第1号機起動弁制御基板修理	1	式	2025年4月	2026年4月	東新潟火力発電所
	タービン発電機修理	第1号機発電機固定子・回転子修繕	1	式	2025年4月	2026年4月	東新潟火力発電所
	タービン発電機修理	第1号機発電機コレクタリング修繕	1	式	2025年4月	2026年4月	東新潟火力発電所
	ガス絶縁開閉装置修理	GIS（O－4，12）細密点検修繕	1	式	2025年8月	2027年3月	東新潟火力発電所
	所内変圧器修理	第2号機所内変圧器高圧ブッシング修繕	1	式	2025年12月	2026年11月	東新潟火力発電所
	循環水ポンプ修理	第1号機（B）循環水ポンプ修理	1	式	2025年4月	2026年3月	東新潟火力発電所
	主蒸気タービン修理	第1号機主タービンノズルボックス修理	1	式	2025年5月	2026年4月	東新潟火力発電所
	主要弁修理	第2号機ボイラー火炉パス出口圧力調節他修理	1	式	2025年4月	2026年1月	東新潟火力発電所
	ボイラ給水ポンプ修理	第2号機T－BFPインナーエレメント予備品修理	1	式	2025年4月	2026年3月	東新潟火力発電所
	除塵装置修理	第1号機除塵機点検	1	式	2025年4月	2026年3月	東新潟火力発電所
	循環水ポンプ修理	第2号機循環水ポンプ修理	1	式	2025年9月	2027年3月	東新潟火力発電所
	除塵装置修理	第2号機除塵機点検	1	式	2026年3月	2027年3月	東新潟火力発電所

2025年度電力設備調達計画

以下の計画には，購入完了分を含んでおります。また，本計画は予告なく変更になる場合があります。

設備区分	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
火力設備	その他火力機器改造	プラント管理用計算機伝送機器改造	1	式	2025年4月	2025年10月	東新潟火力発電所
	キュービクル改造	共通設備用電源盤用ケーブル	1	式	2025年9月	2026年4月	東新潟火力発電所
	消火装置改造	消火装置用ケーブル	1	式	2025年9月	2026年4月	東新潟火力発電所
	キュービクル改造	排水処理設備用ケーブル	1	式	2025年9月	2026年4月	東新潟火力発電所
	構内監視装置改造	監視カメラ　3台 監視センサー　1式 制御装置　1台	1	式	2025年10月	2026年10月	新潟火力発電所
	構内監視装置改造	監視カメラ　10台 制御装置　1台	1	式	2025年10月	2026年10月	新潟火力発電所
	保護継電器盤改造	保護継電器盤　1面	1	式	2026年1月	2029年1月	新潟火力発電所
	自動制御装置改造	制御装置基板，保守ツール一式	1	式	2025年9月	2028年4月	新潟火力発電所
	制御用電子計算機改造	計算サーバ，OPS　一式	1	式	2025年9月	2028年4月	新潟火力発電所
	ガスタービン修理	ガスタービン高温部品（2台分，予備品）	1	式	2025年8月	2027年4月	新潟火力発電所
	除塵装置修理	除塵機減速機他の修理	1	式	2025年12月	2026年6月	東新潟火力発電所
	ターニング装置修理	ターニング装置の点検修繕	1	式	2025年9月	2026年6月	東新潟火力発電所
	主蒸気タービン修理	ブレードリング他の修繕	1	式	2025年9月	2026年6月	東新潟火力発電所
	制御油装置修理	EH高圧油供給装置の 分解点検	1	式	2025年9月	2026年6月	東新潟火力発電所
	主蒸気タービン修理	タービン用部品	1	式	2025年9月	2026年6月	東新潟火力発電所
	主蒸気タービン修理	タービン用熱電対	1	式	2025年9月	2026年6月	東新潟火力発電所
	主要弁（タービン用）修理	主要弁用部品	1	式	2025年9月	2026年6月	東新潟火力発電所
	循環水ポンプ修理	循環水ポンプ用部品	1	式	2025年9月	2026年6月	東新潟火力発電所
	主要弁（タービン用）修理	インターセプト弁弁座他の修繕	1	式	2025年9月	2026年6月	東新潟火力発電所
	循環水ポンプ修理	ランナボスパッキンシート面コーティング他の修繕	1	式	2025年9月	2026年6月	東新潟火力発電所
	循環水ポンプ修理	ランナボスの修繕	1	式	2025年4月	2025年10月	東新潟火力発電所
	燃焼器修理	パイロットノズル修理	1	式	2025年6月	2026年3月	東新潟火力発電所
	ガスタービン修理	燃料調節弁他 アクチュエータ修理	1	式	2025年9月	2026年6月	東新潟火力発電所
	ガスタービン修理	出口シール修理	1	式	2025年4月	2026年6月	東新潟火力発電所
	ガスタービン修理	EXP修理（EXP-0）	1	式	2025年9月	2026年6月	東新潟火力発電所
	ガスタービン修理	EXP修理（EXP-1，2）	1	式	2025年9月	2026年6月	東新潟火力発電所
	吸気フィルター修理	2段吸気フィルター修理	1	式	2025年9月	2026年6月	東新潟火力発電所
	ガスタービン修理	動翼止めねじ他	1	式	2025年7月	2026年3月	東新潟火力発電所

2025年度電力設備調達計画

以下の計画には，購入完了分を含んでおります。また，本計画は予告なく変更になる場合があります。

設備区分	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
火力設備	ガスタービン修理	燃焼器用ボルトナット	1	式	2025年7月	2026年3月	東新潟火力発電所
	ガスタービン修理	本体廻り特殊ガスケット	1	式	2025年7月	2026年3月	東新潟火力発電所
	ガスタービン修理	GT調節弁部品	1	式	2025年10月	2026年3月	東新潟火力発電所
	ガスタービン修理	1段動静翼，2段動静翼	1	式	2025年5月	2027年4月	東新潟火力発電所
	燃焼器修理	燃焼器修理	1	式	2025年11月	2027年4月	東新潟火力発電所
	ガスタービン修理	エンクロージャー換気ファン伸縮継手他修理	1	式	2025年8月	2026年4月	東新潟火力発電所
	ガスタービン修理	制御油ポンプ修理	1	式	2025年9月	2026年7月	東新潟火力発電所
	ガスタービン修理	燃焼器修理	1	式	2026年2月	2027年8月	東新潟火力発電所
	ガスタービン改造	4－1号系列GTローターの予備品設置工事	1	式	2025年4月	2028年3月	東新潟火力発電所
	ガスタービン修理	破壊調査・リヒート	1	式	2025年12月	2026年8月	東新潟火力発電所
	ガスタービン修理	ガスタービン用部品	1	式	2025年4月	2025年9月	東新潟火力発電所
	燃焼器修理	燃焼器ボルトナット他部品	1	式	2025年4月	2025年9月	東新潟火力発電所
	ガスタービン修理	ガスタービン車室他修理	1	式	2025年4月	2025年9月	東新潟火力発電所
	ガスタービン修理	動翼・静翼	1	式	2025年8月	2027年8月	東新潟火力発電所
	ガスタービン修理	金属ベローズ	1	式	2025年4月	2025年9月	東新潟火力発電所
	配電盤開閉装置改造	4－1号系列充電器盤取替	1	式	2025年5月	2026年3月	東新潟火力発電所
	配電盤開閉装置改造	4－1号系列CWP信号伝送装置盤取替	1	式	2025年4月	2026年3月	東新潟火力発電所
	配電盤開閉装置改造	500kV統合型事故波及防止リレー盤設置	1	式	2025年4月	2026年4月	東新潟火力発電所
	タービン発電機修理	4－1GT発電機リードブッシング修理	1	式	2025年4月	2026年3月	東新潟火力発電所
	起動装置修理	サイリスタ起動装置回路修理	1	式	2025年5月	2026年4月	東新潟火力発電所
	ボイラ給水ポンプ修理	3－2号系列高圧給水ポンプ修理	1	式	2025年4月	2025年12月	東新潟火力発電所
	主要弁修理	中圧タービンバイパス止弁修理	1	式	2025年6月	2026年4月	東新潟火力発電所
	主要弁修理	中圧タービンバイパス弁用シールリング他部品	1	式	2025年6月	2026年4月	東新潟火力発電所
	主要弁修理	高温再熱蒸気止弁修理	1	式	2025年8月	2026年6月	東新潟火力発電所
	汽かん装置修理	4－1号系列SG前壁ハウジング修繕工事	1	式	2025年4月	2026年6月	東新潟火力発電所
	汽かん装置修理	高圧タービンバイパス管修理	1	式	2025年6月	2026年6月	東新潟火力発電所
	汽かん装置修理	4－1号系列ボイラーケーシング修理	1	式	2025年6月	2026年6月	東新潟火力発電所
	ボイラ給水ポンプ修理	4－1号系列SG給水ポンプ用部品	1	式	2025年8月	2026年4月	東新潟火力発電所
	主要弁修理	4－1号系列SG調節弁用部品	1	式	2025年8月	2026年4月	東新潟火力発電所

2025年度電力設備調達計画

以下の計画には，購入完了分を含んでおります。また，本計画は予告なく変更になる場合があります。

設備区分	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
火力設備	主要弁修理	低圧再熱蒸気止弁他部品	1	式	2025年8月	2026年4月	東新潟火力発電所
	ロギングタイプライター改造	運転実績表印刷用プリンタ2台 監視用計算機・OPSソフトウエア改造	1	式	2025年4月	2025年10月	東新潟火力発電所
	自動制御装置改造	制御装置各種モジュール（36台）	1	式	2025年4月	2026年3月	東新潟火力発電所
	温度計測制御器修理	ブレードパス温度およびディスクキャビティ 温度検出器の修繕	1	式	2025年4月	2025年10月	東新潟火力発電所
	計測制御器修理	検出器，電源ユニット，リレー装置および検出器信号ケーブルの修繕	1	式	2025年4月	2026年3月	東新潟火力発電所
	温度計測制御器修理	ブレードパス温度およびディスクキャビティ 温度検出器の修繕	1	式	2025年9月	2026年4月	東新潟火力発電所
	計測制御器修理	4－1ST主要弁の開度発信器の修繕 ・LVDT本体	1	式	2025年9月	2026年4月	東新潟火力発電所
	計測制御器修理	4－1ST主要弁の開度発信器の修繕 ・LVDT取付部品，現地作業	1	式	2025年8月	2026年4月	東新潟火力発電所
	制御用電算機本体修理	計算機盤内の電気品修繕	1	式	2025年9月	2027年12月	東新潟火力発電所
	自動制御装置修理	自動制御装置盤内電源装置の電気品修繕	1	式	2025年9月	2027年12月	東新潟火力発電所
	循環水ポンプ修理	2号機循環水ポンプ予備品点検修理	1	式	2025年4月	2026年2月	能代火力発電所
	主要弁（タービン用）修理	1号機EHC制御装置点検修理	1	式	2026年1月	2027年4月	能代火力発電所
	主要弁（タービン用）改造	2号機蒸気タービン主蒸気止め弁・蒸気加減弁取替工事	1	式	2025年4月	2026年8月	能代火力発電所
	主要弁（タービン用）改造	2号機蒸気タービン主蒸気止め弁・蒸気加減弁取替工事関連撤去工事	1	式	2025年4月	2026年8月	能代火力発電所
	主蒸気タービン修理	2号機主タービン車室他修繕工事	1	式	2025年4月	2026年8月	能代火力発電所
	その他火力機器修理	2号機除塵機用部品	1	式	2025年7月	2026年4月	能代火力発電所
	補機駆動タービン修理	2号機（A）BFP－T車室他修繕工事	1	式	2025年7月	2026年8月	能代火力発電所
	補機駆動タービン修理	2号機（B）BFP－T軸継手修繕工事	1	式	2025年4月	2026年8月	能代火力発電所
	復水器洗浄装置修理	2号機逆洗フィルター減速機部品	1	式	2025年6月	2026年8月	能代火力発電所
	循環水ポンプ動翼駆動装置修理	2号機循環水ポンプ可動翼制御装置工場修理	1	式	2025年7月	2026年8月	能代火力発電所
	主要弁（タービン用）修理	2号機タービン主要弁修繕工事	1	式	2025年7月	2026年8月	能代火力発電所
	主蒸気タービン修理	2号機タービン高中圧ノズル水平締付ボルト他修繕工事	1	式	2025年7月	2026年8月	能代火力発電所
	主蒸気タービン修理	1号機高圧タービン接続リングナット修理	1	式	2025年9月	2027年4月	能代火力発電所
	主蒸気タービン修理	1号機主タービン再熱蒸気連絡管修理	1	式	2026年1月	2027年4月	能代火力発電所
	主要弁（タービン用）修理	1号機中間阻止弁修理	1	式	2025年10月	2027年4月	能代火力発電所
	補機駆動タービン修理	1号機BFP－T点検修理	1	式	2025年12月	2027年4月	能代火力発電所
	その他火力機器修理	取水口除塵機用橋型クレーン修理	1	式	2025年4月	2025年10月	能代火力発電所
	灰捨装置改造	脱水槽排水ピットポンプ	1	式	2025年5月	2026年2月	能代火力発電所
	灰捨装置改造	灰捨サイロフリューダイザブロワ	1	式	2025年4月	2026年4月	能代火力発電所

2025年度電力設備調達計画

以下の計画には，購入完了分を含んでおります。また，本計画は予告なく変更になる場合があります。

設備区分	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
火力設備	空気予熱器改造	2号機空気予熱器シール装置他部品	1	式	2025年4月	2026年4月	能代火力発電所
	その他火力機器改造	1号作業用エレベータ取替工事	1	式	2025年11月	2026年2月	能代火力発電所
	その他火力機器改造	2号機石炭ゲート	1	式	2025年6月	2026年4月	能代火力発電所
	ボイラ循環ポンプ修理	2号機ボイラー循環ポンプ工場修理	1	式	2025年5月	2026年7月	能代火力発電所
	汽かん装置修理	2号機ボイラー高クロム鋼管台点検	1	式	2025年8月	2026年7月	能代火力発電所
	押込ファン修理	2号機FDF主軸受装置工場修理	1	式	2025年4月	2026年7月	能代火力発電所
	微粉炭バーナ修理	バーナースロートリング	1	式	2025年8月	2026年4月	能代火力発電所
	吸収装置修理	1号機脱硫吸収塔攪拌型酸化機修理	1	式	2026年1月	2027年3月	能代火力発電所
	吸収装置修理	1号機冷却塔循環ポンプ入口弁修繕工事	1	式	2026年1月	2027年3月	能代火力発電所
	煙道改造	脱硫装置バイパスダンパー	1	式	2025年4月	2026年5月	能代火力発電所
	排煙脱硫装置修理	SSCS鋼球輸送機修理	1	式	2025年6月	2026年4月	能代火力発電所
	スートブロア修理	2号GGH再加熱器スートブロワ修理	1	式	2025年4月	2026年4月	能代火力発電所
	誘引ファン修理	2号機誘引通風機　予備品	1	式	2025年4月	2027年2月	能代火力発電所
	吸収装置修理	1号機脱硫装置吸収塔循環ポンプ修理	1	式	2026年1月	2027年3月	能代火力発電所
	微粉炭機修理	1号機微粉炭機粉砕部修理	1	式	2026年1月	2027年9月	能代火力発電所
	微粉炭バーナ修理	1号微粉炭バーナ用部品	1	式	2025年10月	2027年4月	能代火力発電所
	微粉炭機修理	油圧シリンダー	1	式	2025年12月	2026年10月	能代火力発電所
	汽かん装置修理	1号ボイラーアッシュゲート用部品	1	式	2026年2月	2027年4月	能代火力発電所
	制御用電算機本体修理	1号機電子計算機および周辺機器精密点検修繕工事	1	式	2025年6月	2027年4月	能代火力発電所
	制御用電算機本体改造	3号機プラント管理用計算機伝送データ仕様改造工事	1	式	2025年10月	2026年10月	能代火力発電所
	制御装置修理	1号機AHセンサードライブ修繕工事	1	式	2026年3月	2027年8月	能代火力発電所
	液面計測制御器修理	1号機給水加熱器レベルスイッチ	1	式	2026年2月	2027年4月	能代火力発電所
	分析計改造	2号機脱硝装置分析計取替工事	1	式	2025年4月	2026年6月	能代火力発電所
	制御弁修理	2号機コントロールドライブ修理	1	式	2025年4月	2026年8月	能代火力発電所
	試料採集装置修理	2号機試料採取装置修理	1	式	2025年5月	2026年8月	能代火力発電所
	タービン監視計器修理	2号機A－BFP機内配線修理	1	式	2025年5月	2026年8月	能代火力発電所
	自動制御装置改造	1号機排水設備制御装置コントローラ取替工事	1	式	2026年2月	2027年8月	能代火力発電所
	自動制御装置改造	1号機排煙脱硫制御装置取替工事	1	式	2026年2月	2027年8月	能代火力発電所
	自動制御装置改造	1号機灰処理設備制御装置コントローラ取替工事	1	式	2026年2月	2027年8月	能代火力発電所

2025年度電力設備調達計画

以下の計画には，購入完了分を含んでおります。また，本計画は予告なく変更になる場合があります。

設備区分	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
火力設備	自動制御装置改造	周辺設備制御装置取替工事	1	式	2026年2月	2027年8月	能代火力発電所
	制御弁改造	1号機ボイラー油圧式起動弁サーボバルブ取替工事	1	式	2025年9月	2027年8月	能代火力発電所
	その他火力機器改造	1号機空気除湿器取替工事	1	式	2025年11月	2027年8月	能代火力発電所
	タービン監視計器改造	1号機タービン監視計器取替工事	1	式	2025年8月	2027年8月	能代火力発電所
	制御弁修理	1号機コントロールドライブ修理	1	式	2026年1月	2027年8月	能代火力発電所
	液面計測制御器修理	バンカレベル計修理	1	式	2025年8月	2026年8月	能代火力発電所
	燃料油計量装置修理	燃料受入検収盤計装品修理	1	式	2025年10月	2026年10月	能代火力発電所
	磁気分離器改造	No. 4（BC）金属検出器取替工事	1	式	2025年5月	2027年8月	能代火力発電所
	運炭制御装置改造	揚運炭設備計算機取替工事	1	式	2025年5月	2027年4月	能代火力発電所
	運炭制御装置改造	混炭室制御盤取替工事	1	式	2025年5月	2027年4月	能代火力発電所
	管理用計算機改造	プラント管理用計算機取替工事	1	式	2025年4月	2026年10月	能代火力発電所
	制御弁修理	2号機電気式コントロールバルブ修理	1	式	2025年4月	2026年8月	能代火力発電所
	その他電気機械修理	ケーブルトレイ	1	式	2025年4月	2025年11月	能代火力発電所
	電動機修理	1号機（B）FDF電動機修理	1	式	2026年2月	2027年8月	能代火力発電所
	電動機修理	2号機PAF用電動機固定子巻線修理	1	式	2025年4月	2026年7月	能代火力発電所
	電動機修理	2号機FDF用電動機固定子巻線修理	1	式	2025年4月	2026年7月	能代火力発電所
	制御弁修理	電動弁修理	1	式	2025年4月	2026年7月	能代火力発電所
	タービン発電機修理	2号機発電機軸受修理	1	式	2025年4月	2026年7月	能代火力発電所
	キュービクル修理	1号機メタクラ・ロードセンター保護継電器修理	1	式	2026年1月	2027年8月	能代火力発電所
	整流装置改造	1号機本館直流充電器盤取替	1	式	2025年4月	2027年8月	能代火力発電所
	キュービクル改造	1号機B系メタクラVCB取替	1	式	2025年11月	2027年8月	能代火力発電所
	制御盤改造	1号機ミル回転分級機インバータおよび電動機取替	1	式	2025年8月	2027年8月	能代火力発電所
	発電機自動電圧調整器改造	1号機AVR装置取替	1	式	2025年8月	2027年8月	能代火力発電所
	キュービクル修理	1号機脱硫ロードセンタ保護継電器修理	1	式	2026年1月	2027年8月	能代火力発電所
	電動機修理	1号機IDF用電動機修理	1	式	2026年2月	2027年8月	能代火力発電所
	その他電気機械修理	総排凍結防止装置修理	1	式	2026年2月	2027年11月	能代火力発電所
	電動機修理	2号機灰処理ポンプ電動機修理	1	式	2025年7月	2026年7月	能代火力発電所
	電動機修理	2号機GMF電動機修理	1	式	2025年7月	2026年7月	能代火力発電所
	電動機修理	2号機（A)IDF電動機修理	1	式	2025年7月	2026年7月	能代火力発電所

2025年度電力設備調達計画

以下の計画には，購入完了分を含んでおります。また，本計画は予告なく変更になる場合があります。

設備区分	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
火力設備	整流装置改造	1号機脱硫直流充電器盤取替	1	式	2026年2月	2027年8月	能代火力発電所
	整流装置改造	2号機脱硫直流充電器盤取替	1	式	2025年7月	2026年7月	能代火力発電所
	その他火力機器修理	払出コンベヤベルト	1	式	2025年9月	2026年4月	能代火力発電所
	その他火力機器改造	コンベヤガーダ部品	1	式	2025年6月	2025年8月	能代火力発電所
	その他火力機器改造	ジャンクションタワースレート材	1	式	2025年6月	2025年8月	能代火力発電所
	その他火力機器修理	受入用コンベヤローラ	1	式	2025年5月	2025年10月	能代火力発電所
	その他火力機器修理	払出用コンベヤローラ	1	式	2025年5月	2025年10月	能代火力発電所
	その他火力機器修理	No.8Aベンド，テークアッププーリ	1	式	2025年9月	2026年7月	能代火力発電所
	揚炭機修理	バケットエレベータ旋回用減速機工場点検	1	式	2025年6月	2026年10月	能代火力発電所
	火炎検出装置改造	2号ボイラ火炎検出器取替工事	1	式	2025年4月	2027年3月	原町火力発電所
	自動運転制御装置改造	プラント管理用計算機修理部品	1	式	2025年4月	2026年10月	原町火力発電所
	機器異常監視装置改造	揚運炭設備　異常兆候監視システム設置工事	1	式	2025年9月	2026年1月	原町火力発電所
	制御弁修理	2号ボイラコントロールドライブ修理部品	1	式	2026年2月	2027年2月	原町火力発電所
	計測制御器修理	2号ボイラ，タービン発信器修理部品	1	式	2026年1月	2027年2月	原町火力発電所
	電動機修理	運炭払出コンベヤ電動機修理部品	1	式	2025年4月	2025年12月	原町火力発電所
	微粉炭機修理	2号（B）微粉炭機点検修理	1	式	2025年10月	2028年1月	原町火力発電所
	微粉炭機修理	2号（B）微粉炭機減速機点検修理	1	式	2025年10月	2028年1月	原町火力発電所
	再加熱装置改造	2号GGHバンドル取替工事	1	式	2025年4月	2027年4月	原町火力発電所
	再加熱装置改造	2号GGHバンドル取替工事関連撤去工事	1	式	2025年4月	2027年4月	原町火力発電所
	キュービクル改造	大さく地区高圧受電盤（1）取替工事	1	式	2025年4月	2026年10月	原町火力発電所
	微粉炭機修理	2号（F）微粉炭機点検修理	1	式	2026年3月	2028年7月	原町火力発電所
	微粉炭機修理	2号（F）微粉炭機減速機点検修理	1	式	2026年3月	2028年7月	原町火力発電所
	微粉炭機修理	1号（A）微粉炭機粉砕部他修理部品	1	式	2025年6月	2026年4月	原町火力発電所
	微粉炭機修理	1号（E）微粉炭機粉砕部他修理部品	1	式	2026年1月	2026年8月	原町火力発電所
	その他電気機械改造	天井クレーンインバータ取替工事	1	式	2025年4月	2026年6月	原町火力発電所
	灰捨装置改造	船積設備横持エアスライダー取替工事	1	式	2026年2月	2026年10月	原町火力発電所
	灰捨装置改造	石炭灰船積設備シップローダー排気ファン取替工事	1	式	2025年4月	2025年12月	原町火力発電所
	灰捨装置改造	石炭灰船積設備除湿装置取替工事	1	式	2025年6月	2026年4月	原町火力発電所
	自動制御装置修理	1号ボイラ燃焼調整	1	式	2025年12月	2026年3月	原町火力発電所

2025年度電力設備調達計画

以下の計画には，購入完了分を含んでおります。また，本計画は予告なく変更になる場合があります。

設備区分	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
火力設備	煙道修理	1号ECO出口他伸縮継手修理部品	1	式	2025年4月	2025年9月	原町火力発電所
	その他火力機器改造	1号（B）空気圧縮機圧縮エレメント取替工事	1	式	2025年9月	2026年2月	原町火力発電所
	ターニング装置改造	2号JOP取替工事	1	式	2025年5月	2027年7月	原町火力発電所
	ターニング装置改造	2号JOP取替工事	1	式	2025年5月	2027年7月	原町火力発電所
	ターニング装置改造	2号JOP取替工事関連撤去工事	1	式	2025年5月	2027年7月	原町火力発電所
	給水加熱器改造	2号低圧第5給水加熱器取替工事	1	式	2025年8月	2027年7月	原町火力発電所
	給水加熱器改造	2号低圧第5給水加熱器取替工事関連撤去工事	1	式	2025年8月	2027年7月	原町火力発電所
	ボイラ給水ポンプ修理	2号BFPアウターケーシング修理部品	1	式	2025年9月	2027年7月	原町火力発電所
	ボイラ給水ポンプ修理	2号BFP設備修理	1	式	2025年9月	2027年7月	原町火力発電所
	制御油装置修理	2号EHC制御油装置点検	1	式	2026年2月	2027年7月	原町火力発電所
	排水処理装置修理	排水処理装置　分離膜修理部品	1	式	2025年4月	2026年2月	原町火力発電所
	給水処理装置修理	給水処理装置　RO修理部品	1	式	2025年4月	2026年1月	原町火力発電所
	火炉修理	2号水冷壁管点検修繕工事	1	式	2026年2月	2027年7月	原町火力発電所
	過熱器修理	2号ボイラ過熱低減器点検修繕工事	1	式	2026年2月	2027年7月	原町火力発電所
	通風装置修理	2号ボイラ通風機修繕工事	1	式	2026年3月	2027年7月	原町火力発電所
	主蒸気管改造	2号CRP水圧閉止用止弁設置工事	1	式	2025年4月	2027年7月	原町火力発電所
	主蒸気管改造	2号CRP水圧閉止用止弁設置工事関連撤去工事	1	式	2025年4月	2027年7月	原町火力発電所
	再熱器管改造	2号ボイラー次再熱器取替工事	1	式	2026年2月	2027年7月	原町火力発電所
	再熱器管改造	2号ボイラー次再熱器取替工事関連撤去工事	1	式	2026年2月	2027年7月	原町火力発電所
	過熱器改造	2号ボイラ三次過熱器出口管寄取替工事	1	式	2026年2月	2027年7月	原町火力発電所
	過熱器改造	2号ボイラ三次過熱器出口管寄取替工事関連撤去工事	1	式	2026年2月	2027年7月	原町火力発電所
	空気予熱器修理	2号空気予熱器修理	1	式	2025年12月	2027年7月	原町火力発電所
	通風装置修理	2号FDF動翼支持軸受分解点検	1	式	2026年3月	2027年7月	原町火力発電所
	通風装置修理	2号FDF分解点検用部品	1	式	2026年3月	2027年4月	原町火力発電所
	空気予熱器修理	2号AH分解点検用部品	1	式	2026年3月	2027年4月	原町火力発電所
	誘引ファン修理	2号IDF動翼支持軸受分解点検	1	式	2026年3月	2027年7月	原町火力発電所
	誘引ファン修理	2号IDF分解点検用部品	1	式	2026年3月	2027年4月	原町火力発電所
	揚炭機修理	揚炭機用バケット修理部品	1	式	2025年8月	2026年9月	原町火力発電所
	揚炭機修理	揚炭機用バケットチェーン修理部品	1	式	2025年8月	2026年9月	原町火力発電所

2025年度電力設備調達計画

以下の計画には，購入完了分を含んでおります。また，本計画は予告なく変更になる場合があります。

設備区分	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
火力設備	その他火力機器修理	天井クレーン減速機点検修理	1	式	2025年5月	2026年10月	原町火力発電所
	その他火力機器修理	2号タービン予備品修理	1	式	2026年1月	2027年3月	原町火力発電所
	キュービクル改造	2号脱硫ロードセンター取替工事	1	式	2025年12月	2027年2月	原町火力発電所
	ガスタービン修理	GT分解点検用部品	1	式	2025年10月	2026年3月	上越火力発電所
	ガスタービン修理	GT高圧抽気弁他分解点検	1	式	2025年12月	2026年6月	上越火力発電所
	ガスタービン修理	GTタービン車室他修繕工事	1	式	2025年12月	2026年6月	上越火力発電所
	ガスタービン修理	GT強制冷却空気圧縮機分解点検	1	式	2025年12月	2026年6月	上越火力発電所
	ガスタービン修理	GT調節弁分解点検用部品	1	式	2025年10月	2026年3月	上越火力発電所
	ガスタービン修理	GT調節弁分解点検用部品	1	式	2025年10月	2026年3月	上越火力発電所
	吸気フィルタ修理	GT2段吸気フィルタ修理部品	1	式	2025年8月	2026年10月	上越火力発電所
	ガスタービン修理	GT燃料調節弁他アクチュエータ工場分解点検	1	式	2025年6月	2026年3月	上越火力発電所
	ガスタービン修理	ガスタービン動静翼他リコート修理	1	式	2025年4月	2026年4月	上越火力発電所
	燃焼器修理	燃焼筒修理	1	式	2025年4月	2026年4月	上越火力発電所
	ボイラ給水ポンプ修理	給水ポンプ分解整備	1	式	2025年12月	2026年6月	上越火力発電所
	汽かん装置修理	SG調節弁分解点検用部品	1	式	2025年10月	2026年3月	上越火力発電所
	過熱器修理	1号機過熱器過熱低減器点検	1	式	2025年12月	2026年6月	上越火力発電所
	主要弁修理	ST調節弁分解点検用消耗品	1	式	2025年10月	2026年3月	上越火力発電所
	ターニング装置修理	サイクロン減速機他工場分解点検	1	式	2025年8月	2026年6月	上越火力発電所
	主要弁（タービン用）修理	主要弁アクチュエータ工場分解点検	1	式	2025年9月	2026年9月	上越火力発電所
	除塵装置修理	除塵装置分解点検消耗品	1	式	2025年10月	2026年4月	上越火力発電所
	タービン発電機修理	1号機定期点検修繕工事（電気）（励磁装置点検他）	1	式	2025年10月	2026年6月	上越火力発電所
	自動制御装置修理	タービン監視・制御装置他定期点検	1	式	2025年5月	2026年6月	上越火力発電所
	計測制御器修理	内圧変動センサー，プリアンプ他	1	式	2025年5月	2026年4月	上越火力発電所
	制御弁修理	調節弁用アクチュエータ点検部品	1	式	2025年10月	2026年3月	上越火力発電所
	計測制御器修理	1号機監視制御装置電源装置修理	1	式	2025年4月	2026年5月	上越火力発電所
	計測制御器修理	1号機オペレータステーション他修理	1	式	2025年4月	2026年5月	上越火力発電所
	主要変圧器修理	2号機主要変圧器修繕工事	1	式	2025年6月	2026年10月	能代火力発電所
	発電機修理	2号機発電機修繕工事	1	式	2025年6月	2026年10月	能代火力発電所
	微粉炭機修理	3号機微粉炭機用部品	1	式	2025年4月	2027年3月	能代火力発電所

2025年度電力設備調達計画

以下の計画には，購入完了分を含んでおります。また，本計画は予告なく変更になる場合があります。

設備区分	品名・仕様	補足仕様	数量	単位	調達予定年月	納期年月	納入場所
火力設備	灰捨装置改造	灰貯槽排水ピットポンプ	1	式	2025年1月	2025年9月	能代火力発電所
	その他諸機器	①イオンクロマトグラフInuvion（カラムヒーター，オプションバルブ付） ②濃縮ポンプSP21-13逆止弁，制御ケーブル付（濃縮装置据付キット，濃縮カラム含む） ③デスクトップワークステーション(WEライセンス) ④陰イオンカラム（分離カラムAS22，ガードカラムAG22，サプレッサーADRS600） ⑤陽イオンカラム（分離カラムCS12A，ガードカラムCG12A，サプレッサーCDRS600）	1	式	2025年5月	2025年12月	八戸火力発電所
	その他諸機器	イオンクロマトグラフ	1	式	2025年4月	2025年7月	原町火力発電所
	作業工具修理	炉内足場装置点検修理 ・炉内足場装置（制御盤，油圧装置等）工場O／H ・ステップロッド点検 ・制御盤，油圧ジャッキ修理 ・照明修理	1	式	2026年3月	2027年1月	原町火力発電所