
１．廃止措置工程

設備の解体撤去

（特記事項）
・本工程は，工事の実施状況，検討・評価状況等により変更となる可能性がある
・「核燃料物質の搬出」については搬出工程の検討中である

2023年度 2024年度 2025年度

核燃料物質の搬出

汚染状況の調査

核燃料物質による汚染
の除去

作業項目

解体工事準備期間（令和2年度～令和9年度）

令和5年度 令和6年度 令和7年度

女川原子力発電所１号機の廃止措置の状況
（ 令和 5 年 6 月分 ）

計画： 　実績：



２．核燃料物質の搬出

（単位：体）

貯蔵量
(前月末)

搬入量 搬出量※ 貯蔵量
(当月末)

※　再処理事業者または加工事業者への譲渡しを含む。

（特記事項）
・核燃料物質の搬出工程の検討中（R2/8/3～）

0 0 663号炉
使用済燃料

プール
使用済
燃料

66

952号炉
使用済燃料

プール
使用済
燃料

95 0

新燃料 1 0 0 1

821

1号炉

使用済燃料
プール

貯蔵場所 種類
1号炉の核燃料物質

新燃料貯蔵庫

使用済
燃料

821 0

0 40新燃料 40



３．汚染状況の調査

４．核燃料物質による汚染の除去

作業内容 作業期間 当月末時点の状況

（特記事項）
・なし

作業内容 作業期間 当月末時点の状況

（特記事項）
・なし

除染箇所，除染方法の検討
R2/12/15

～
除染箇所，除染方法の検討中

解体廃棄物量評価方法の検討
R2/9/1

～
解体廃棄物量の詳細評価方法の検討中



５．設備の解体撤去

（１）管理区域内設備の解体撤去工事の状況

（２）管理区域外設備の解体撤去工事の状況

（特記事項）
・令和５年６月１日に主ボイラー重油噴燃ポンプの解体工事に着手し，令和５年６月３０日に
　完了

設備名称 作業期間 現在の状況

管理区域外設備
R2/8/3

～
管理区域外設備の解体範囲の検討中

主ボイラー重油噴燃ポンプ
R5/6/1

～
R5/6/30

工事完了

（特記事項）
・なし

―

作業期間 現在の状況

― ―

設備名称



（３）解体撤去物の処分量

（単位：t）

（特記事項）
・最終処分が完了した解体撤去物の処分量を記載している
・解体撤去物の処分量は小数点以下第１位を四捨五入した値
（四捨五入の関係で，合計値・累計値が合わない場合がある）
・解体撤去物は全て管理区域外設備の解体工事によるものであり，産業廃棄物
　または有価物として処分している

合計 1 583

1 583
放射性廃棄物でない廃棄物

（管理区域外設備の解体撤去物を含む）

放射性廃棄物として扱う必要のないもの
（クリアランス）

― ―
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６．今後の予定

７．その他

以　上

・第２回定期事業者検査（廃止措置段階）実施中（R4/8/10～）

【継続実施】
・核燃料物質搬出工程検討
・解体廃棄物量評価方法の検討
・除染箇所，除染方法の検討
・管理区域外設備の解体範囲検討
【新規着手】
・放射化汚染・二次的汚染サンプリング分析（試料採取）（R5/7着手予定）
・使用済燃料プール放射化評価業務（R5/7着手予定）
・主変圧器・所内変圧器解体工事（R5/7着手予定）


