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■女川原子力発電所２号機における再稼働工程の概要について

➢ 女川原子力発電所２号機における再稼働工程については、燃料装荷前の訓練実施時期を２０２４年８月とし、燃料装荷時期を２０２４年９月頃、
再稼働（発電再開）時期を２０２４年１１月頃、営業運転開始時期を２０２４年１２月頃と想定しております。

➢ また、「使用前確認申請書の記載内容変更について」を原子力規制委員会に提出するとともに、「使用前検査申請書の記載内容変更について」を原子力規制
委員会および経済産業大臣に提出しております。

➢ 引き続き、安全確保を最優先に、一つひとつのプロセスにしっかりと対応するとともに、地域の皆さまに当社の取り組みを丁寧にお伝えしながら、再稼働に
向けて全力で取り組んでまいります。

別 紙

各検査期間において、原子力規制委員会による「使用前確認」が
適宜実施される。

※１ 「Ⅰ」の検査終了後に、原子炉に燃料体を挿入（燃料装荷）する。
※２ 「Ⅱ」の検査終了後に原子炉起動操作を行い、その後、発電機を並列し発電を開始（再稼働）する。
※３ 「Ⅲ」の検査終了後に、営業運転開始となる。

【再稼働工程（イメージ）】

Ⅰ．燃料体を挿入できる段階の検査※１

Ⅱ．臨界反応操作を開始できる段階の検査※２

Ⅲ．工事完了時の検査※３

※ … 今回の再稼働工程の見直しに伴い変更となる期間
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※再稼働工程における各種検査・試験や作業等においては、必要に応じ立ち止りながら確認を進め、安全確保を最優先に取り組んでまいります。


