
 

 

 

女川原子力発電所２号機および３号機の状況（２０２２年１１月分） 

 

 

女川原子力発電所は２号機が原子炉起動中、３号機が通常運転中のところ、２０１１年

３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により原子炉が設計どおり

自動停止しました。            （２０１１年３月１１日お知らせ済み） 

 

女川原子力発電所２号機および３号機は、安定かつ安全な状態を維持しており、現在、

設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。 

 

女川原子力発電所２号機および３号機の状況については、以下のとおりです。 

 

１．定期事業者検査の実施状況 

（１）女川原子力発電所２号機 

女川原子力発電所２号機は、２０１０年１１月６日より第１１回定期事業者検査を

実施しております。 

２０２２年１１月３０日現在、主な作業として、プラント停止中の安全維持点検  

および耐震工事等を行っております。 

 

ａ．主要機器の点検状況 

主な機器の点検状況は以下のとおりです。 

（ａ）プラント停止中の安全維持点検 

原子炉停止中においても、プラントの安全性を維持するために必要な系統の点検

を行っております。 

（添付－２ 女川原子力発電所２号機 第１１回定期事業者検査 主要点検工程表 参照） 

 

（２）女川原子力発電所３号機 

女川原子力発電所３号機は、２０１１年９月１０日より第７回定期事業者検査を 

実施しております。 

２０２２年１１月３０日現在、主な作業として、プラント停止中の安全維持点検  

および耐震工事等を行っております。 

 

ａ．主要機器の点検状況 

主な機器の点検状況は以下のとおりです。 

別紙２ 



 

（ａ）プラント停止中の安全維持点検 

原子炉停止中においても、プラントの安全性を維持するために必要な系統の点検

を行っております。 

（添付－３ 女川原子力発電所３号機 第７回定期事業者検査 主要点検工程表 参照） 

 

２．法令に基づく国への報告が必要となる事象 

ａ．２号機 

該当する事象はありませんでした。 

ｂ．３号機 

該当する事象はありませんでした。 

 

３．法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象 

ａ．２号機 

該当する事象はありませんでした。 

ｂ．３号機 

該当する事象はありませんでした。 

ｃ．既報告の主要機器の点検状況に関する続報は下表のとおりです。 

（詳細については、添付－４参照） 

報告時期、報告 No． 件    名 追加情報 

２０２２年１０月分 

Ｎｏ．１（改） 

女川２号機循環水ポンプ（Ａ）動力ケーブル

の損傷について 

原因と対策 

 

４．その他 

（１）女川原子力発電所２号機におけるたばこの吸殻の発見について 

２０２２年１１月２２日、女川原子力発電所２号機原子炉建屋廃棄物処理エリア

（管理区域内）１階通路の天井付近に設置しているケーブルトレイのサポート材上に、変色 

した古いたばこの吸殻１本を発見しました。 

たばこの吸殻が発見された場所は、通常はアクセスできない高所にありますが、 

安全対策工事のため仮設足場を設置したことから、今回の発見に至ったものです。 

当社はこれまで、管理区域内での喫煙行為を防止するため、放射線防護教育に使用

する教材の記載の見直し、管理区域入口付近へのポスター掲示、管理区域入口付近での

持ち込み物品（ポケット内含む）の監視、抜き取り確認および声掛け等の活動を実施

しておりますが、引き続き、管理区域内での喫煙行為の禁止に関する周知・徹底を  

図ってまいります。 

 

以 上 



女川原子力発電所２号機　第１１回定期事業者検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4187 4188 4189 4190 4191 4192 4193 4194

安全維持点検

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

耐震工事

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前の「女川原子力発電所の状況」参照

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2022年2月 2022年3月 2022年4月

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

添
付
－
２



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 4239 4240 4241 4242 4243 4244 4245 4246 4247 4248 4249 4250 4251 4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259 4260 4261 4262 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 4274 4275 4276 4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4286

安全維持点検

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

耐震工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2022年5月 2022年6月 2022年7月

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 4343 4344 4345 4346 4347 4348 4349 4350 4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 4370 4371 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378

安全維持点検

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

耐震工事

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2022年8月 2022年9月 2022年10月



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397 4398 4399 4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470

安全維持点検

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

耐震工事

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2022年11月 2022年12月 2023年1月



女川原子力発電所３号機　第７回定期事業者検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

延    日 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前の「女川原子力発電所の状況」参照

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2021年12月 2022年1月 2022年2月

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

添
付
－
３



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2022年3月 2022年4月 2022年5月

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2022年6月 2022年7月 2022年8月



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097 4098 4099 4100

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2022年9月 2022年10月 2022年11月

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備



 

定期事業者検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１（改）   （２０２２年１０月分） 

号 機 ２号機 定期事業者検査 第１１回定期事業者検査 

件 名 女川２号機循環水ポンプ（Ａ）動力ケーブルの損傷について 

月 日 ２０２２年 １０月 ２０日 （木 ） 発  生 発  見 確  認 

場 所 海水ポンプ室 設備 循環水系 設備区分 それ以外の設備 

設備概要 
循環水系は、蒸気タービンを回した後の蒸気を復水器で冷却して水に戻す  

ため、復水器に冷却水として海水を供給する設備です。 

所  見 

【事象の概要】 

・ ２０２２年１０月２０日、女川原子力発電所２号機の海水ポンプ室で実施していた 
耐震裕度向上工事において、コンクリート壁の削孔作業中に、敷設していた循環水 
ポンプ（Ａ）の動力ケーブル（以下、「当該ケーブル」という。）を損傷させる事象
が発生しました。 

・ 循環水ポンプ（Ａ）は、現在、第１１回定期事業者検査のため停止しており、本事象
による発電所の安全性に影響はありません。 

・ 当該ケーブルは、今後、交換する予定です。 

（２０２２年１１月１１日お知らせ済み） 

・ 今回の事象は、補強鉄筋を施工するための削孔の事前準備として、コンクリート壁中

の埋設電線管の位置を特定する削孔作業（以下、「探り削孔」という。）の実施中に

発生したものであり、原因と再発防止対策は以下のとおりです。 

〔原因〕 

① 作業員は、探り削孔中のドリルが当該ケーブルを敷設している埋設電線管※１に接触

して停止した際、予め図面で想定していた埋設電線の位置よりも手前であったこと

から、建設時に鉄筋を組み立てる際などに用いた鋼材※２と誤認した。 

② 探り削孔中のドリルが埋設物に接触した際、削孔作業を禁止するルールとしていたが、

作業手順書の記載がわかりにくかったため、作業員が当該ルールを十分に認識できて

おらず、削孔作業を継続した。 

〔再発防止対策〕 

① 予め図面で想定した埋設物の位置情報が必ずしも正しくないことを作業手順書に記載 

するとともに、作業員にその内容を周知する。 

② 「探り削孔時に埋設物に接触した際は、削孔作業の継続を禁止する」というルールが  

より明確となるよう、作業手順書の記載を見直す。また、毎朝の作業前ミーティング時に、     

上記ルールを現場管理者から作業員に対して直接伝達するなど、現場管理を強化する。 

これらの実施状況については、当社社員による現場観察を通じて確認していきます。 

※１ コンクリート壁などにケーブルを敷設するために設置した電線管 

※２ 構造上必要なく、削孔しても問題ない鋼材 
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海水ポンプ室における探り削孔の状況（イメージ図） 


