
 

 

 

女川原子力発電所の状況（２０２４年７月分） 

 

女川原子力発電所の状況については、以下のとおりです。 

 

１．１号機の状況 

２０２０年７月２８日より廃止措置に係る作業に着手し、現在、第１段階（解体工事 

準備期間）の作業を実施しております。 

（１）法令に基づく国への報告が必要となる事象 

該当する事象はありませんでした。 

（２）法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象 

該当する事象はありませんでした。 

 

２．２号機の状況 

原子炉起動中のところ、２０１１年３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋

沖地震により原子炉が設計どおり自動停止し、２０１０年１１月６日より第１１回定期

事業者検査を実施しております。 

（２０１１年３月１１日お知らせ済み） 

 

２０２４年１１月頃に再稼働を想定しており、「燃料装荷」や「原子炉起動」に向けた

各種試験・検査、作業を進めております。 

 

（１）定期事業者検査の実施状況 

２０２４年７月３１日現在、主な作業として、プラント停止中の安全維持点検、  

起動前点検等を行っております。 

ａ．主要機器の点検状況 

主な機器の点検状況は以下のとおりです。 

（ａ）プラント停止中の安全維持点検 

原子炉停止中においても、プラントの安全性を維持するために必要な系統の 

点検を行っております。 

（ｂ）起動前点検 

再稼働に向けて、長期停止中の機能要求がなく、長期保管状態としていた系統

等について必要な点検等を行っております。 

（女川原子力発電所２号機 第１１回定期事業者検査 主要点検工程表 参照） 

別紙 



 

（２）法令に基づく国への報告が必要となる事象 

該当する事象はありませんでした。 

（３）法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象 

該当する事象はありませんでした。 

 

３．３号機の状況 

通常運転中のところ、２０１１年３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋

沖地震により原子炉が設計どおり自動停止し、２０１１年９月１０日より第７回定期 

事業者検査を実施しております。 

（２０１１年３月１１日お知らせ済み） 

（１）定期事業者検査の実施状況 

２０２４年７月３１日現在、主な作業として、プラント停止中の安全維持点検  

および耐震工事等を行っております。 

ａ．主要機器の点検状況 

主な機器の点検状況は以下のとおりです。 

（ａ）プラント停止中の安全維持点検 

原子炉停止中においても、プラントの安全性を維持するために必要な系統の 

点検を行っております。 

（女川原子力発電所３号機 第７回定期事業者検査 主要点検工程表 参照） 

（２）法令に基づく国への報告が必要となる事象 

該当する事象はありませんでした。 

（３）法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象 

国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象として１件が確認されており

ます。（主要機器点検情報参照） 

 

 

４．添付資料 

 （１）女川原子力発電所２号機 第１１回定期事業者検査 主要点検工程表 

 （２）女川原子力発電所３号機 第７回定期事業者検査 主要点検工程表 

 （３）女川原子力発電所 主要機器点検情報 

 

 

以 上 



女川原子力発電所２号機　第１１回定期事業者検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659 4660 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4667 4668 4669 4670 4671 4672 4673 4674 4675 4676 4677 4678 4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 4738 4739 4740 4741 4742 4743

安全維持点検

起動前点検

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

主蒸気系配管点検

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前の「女川原子力発電所の状況」参照

2023年8月 2023年9月 2023年10月

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

添
付

資
料
（
１
）



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4768 4769 4770 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779 4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799 4800 4801 4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4812 4813 4814 4815 4816 4817 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831 4832 4833 4834 4835

原子炉再開放

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2023年11月 2023年12月 2024年1月

安全維持点検

起動前点検

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

クラス１機器供用期間中検査

主蒸気系配管点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

耐震工事



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 4836 4837 4838 4839 4840 4841 4842 4843 4844 4845 4846 4847 4848 4849 4850 4851 4852 4853 4854 4855 4856 4857 4858 4859 4860 4861 4862 4863 4864 4865 4866 4867 4868 4869 4870 4871 4872 4873 4874 4875 4876 4877 4878 4879 4880 4881 4882 4883 4884 4885 4886 4887 4888 4889 4890 4891 4892 4893 4894 4895 4896 4897 4898 4899 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912 4913 4914 4915 4916 4917 4918 4919 4920 4921 4922 4923 4924 4925

安全維持点検

起動前点検

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2024年2月 2024年3月 2024年4月



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 4926 4927 4928 4929 4930 4931 4932 4933 4934 4935 4936 4937 4938 4939 4940 4941 4942 4943 4944 4945 4946 4947 4948 4949 4950 4951 4952 4953 4954 4955 4956 4957 4958 4959 4960 4961 4962 4963 4964 4965 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 4975 4976 4977 4978 4979 4980 4981 4982 4983 4984 4985 4986 4987 4988 4989 4990 4991 4992 4993 4994 4995 4996 4997 4998 4999 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017

安全維持点検

起動前点検

燃料取扱装置機能検査

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2024年5月 2024年6月 2024年7月

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備



女川原子力発電所３号機　第７回定期事業者検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397 4398 4399 4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465

安全維持点検 安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前の「女川原子力発電所の状況」参照

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2023年9月 2023年10月 2023年11月

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

添
付
資

料
（

２
）



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

延    日 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4536 4537 4538 4539 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2023年12月 2024年1月 2024年2月

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 4557 4558 4559 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4586 4587 4588 4589 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4600 4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 4620 4621 4622 4623 4624 4625 4626 4627 4628 4629 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638 4639 4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2024年3月 2024年4月 2024年5月

耐震工事



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 4649 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659 4660 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4667 4668 4669 4670 4671 4672 4673 4674 4675 4676 4677 4678 4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 4738 4739 4740

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2024年6月 2024年7月 2024年8月

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備



 

女川原子力発電所 主要機器点検情報（２０２４年７月分） 

No. 号機 年月日 新規/更新 件  名 設備区分 

１ ３号機 ２０２４年７月１１日 新規 

女川３号機 原子炉補機冷却海

水ポンプ(A)吐出弁動作不具合

について 

○ 

      

 

【設備区分】○：安全上重要な設備（原子炉圧力バウンダリ、原子炉本体、非常用炉心冷却系等） 

  △：それ以外の設備 
 

 

添付資料（３） 



主要機器点検情報 

Ｎｏ．１   （２０２４年７月分） 

号 機 ３号機 プラントの状況 定期事業者検査中 

件 名 女川３号機 原子炉補機冷却海水ポンプ(A)吐出弁動作不具合について 

月 日 ２０２４年 ７月 １１日  発  生 発  見 確  認 

場 所 屋外 設備 原子炉補機冷却海水系 設備区分 安全上重要な設備 

設備概要 

原子炉建屋内のポンプ・モータ等の冷却や燃料プール冷却浄化系（使用済燃料

プールを冷却する設備）等の冷却に必要な海水を供給する設備です。 

状 況 

・ ２０２４年７月１１日、原子炉補機冷却海水系の点検中に、系統の水張り

を実施するために原子炉補機冷却海水ポンプ(A)吐出弁（以下、「当該弁」

という。）を電動駆動にて全開にする操作を行ったところ、モータのみが

回転し当該弁本体が動作しない事象が確認されました。 

・ 当該弁は通常、電動駆動で開閉しますが、原子炉補機冷却海水系の点検に

あたり、電動駆動と手動操作を切り替えるクラッチ機構をレバーにより動

かし、手動操作の状態としていました。本事象は、その後電動操作により

再び電動駆動に切り替える際に発生したものです。 

・ 事象発生後、当該弁の駆動機構を点検した結果、上記クラッチ機構の部品

の一部（以下、「当該部品」という。）が折損していることを確認し、当該

部品の折損は、レバー駆動軸の発錆に伴う「クラッチ機構の動作不良」が

原因であることを特定しました。 

・ その後、動作不良の原因となったレバー駆動軸の分解点検、折損した当該

部品の交換を実施し、当該弁の開閉状態に問題がないことを確認しており

ます。 

・ 本事象は、設備の点検中に発生した事象であることから、法令に基づく国

への報告が必要となる事象には該当しません。 
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図 2．当該弁（イメージ） 
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図 1．原⼦炉補機冷却海⽔系 系統概略図 

当該弁 

熱交換器 
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○原⼦炉建屋内のポンプ・モータ等 
○燃料プール冷却浄化系・残留熱除 
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図 4．事象発⽣状況（イメージ） 

図３．クラッチ機構（イメージ） 

駆動軸に発錆し、 
動きが固くなった 

レバー 

カム 

受け台 

駆動軸 

当該部品 

電動動作開始時 手動⇒電動駆動切替完了 

当該部品が受け台から
外れる 

②当該部品が受け台から 
  外れない 

【事象発⽣時】 

カムが回転 
③繰返し衝突 

①クラッチ機構が 
  動作不良(動きが固い) 

受け台 

折損 

【正常動作】手動操作状態のときに電動操作を⾏うと、カムが回転する 

ことによりクラッチ機構が動作し、電動駆動へ切り替わる。 


