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女川原子力発電所２号機の状況について（日報） 

 

 内 容 

実 績 

１２月９日（月） 

９：００ 

～ 

１２月１０日（火） 

９：００ 

【主要工程】 

➢ 発電機出力上昇（１２月７日～）：１２月９日、１０日 

予 定 

１２月１０日（火） 

９：００ 

～ 

１２月１１日（水） 

【主要工程】 

➢ 制御棒パターン調整※ 

➢ 発電機出力上昇 

➢ 定格熱出力到達 

 

【主要検査】 

➢ 定期事業者検査 

・気体廃棄物処理系機能検査 

※ 原子炉の出力を調整するため、原子炉に挿入している制御棒の本数および挿入位置を

変更する操作を実施する。制御棒パターン調整を実施している間は、一時的に発電機

出力が低下することがある。 

 

（添付資料）女川原子力発電所２号機の再稼働工程 

 

（参考） 

主要工程および主要検査の概要、用語解説については、当社ホームページに掲載しております。 

・女川原子力発電所２号機における再稼働スケジュール等に関する情報「再稼働工程および主要検査の概要・

用語解説」 

https://www.tohoku-epco.co.jp/information/1242141_2521.html#:~:text=%E3%80%90%E5%86%8D%E7%A8%BC%E5%83%8D%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E4%B8%BB%E8%A6%81%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81%E3%83%BB%E7%94%A8%E8%AA%9E%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%80%91
https://www.tohoku-epco.co.jp/information/1242141_2521.html#:~:text=%E3%80%90%E5%86%8D%E7%A8%BC%E5%83%8D%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E4%B8%BB%E8%A6%81%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81%E3%83%BB%E7%94%A8%E8%AA%9E%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%80%91


女川原子力発電所２号機の再稼働工程 …進捗実績 

添付資料 

▼12/10(9:00)現在 

12/10(9:00)現在▼ 


