
女川原子力発電所の状況（2025 年 4 月分） 

 

女川原子力発電所の状況については、以下のとおりです。 

 

1．1 号機の状況 

2020 年 7 月 28 日より廃止措置に係る作業に着手し、現在、第 1 段階（解体工事準備

期間）の作業を実施しております。 

現在、1 号機使用済燃料プールから 3 号機使用済燃料プールへの使用済燃料の移送 

作業等を進めております。 

（1）法令に基づく国への報告が必要となる事象 

該当する事象はありませんでした。 

（2）法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象 

該当する事象はありませんでした。 

 

2．2 号機の状況 

現在、定格熱出力一定運転を継続しております。 

（1）法令に基づく国への報告が必要となる事象 

該当する事象はありませんでした。 

（2）法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象 

該当する事象はありませんでした。 

 

3．3 号機の状況 

通常運転中のところ、2011 年 3月 11 日 14 時 46分に発生した東北地方太平洋沖地震に

より原子炉が設計どおり自動停止しました。 

（2011 年 3月 11 日お知らせ済み） 

現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。 

（1）定期事業者検査の実施状況 

2011 年 9月 10日より第 7回定期事業者検査を実施しております。 

現在、主な作業として、耐震工事等を行っております。 

（添付 女川原子力発電所 3号機 第 7回定期事業者検査 主要点検工程表 参照） 

（2）法令に基づく国への報告が必要となる事象 

該当する事象はありませんでした。 

（3）法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象 

該当する事象はありませんでした。 

 

4．添付資料 

  女川原子力発電所 3号機 第 7回定期事業者検査 主要点検工程表 

 

以 上 

別紙 



女川原子力発電所３号機　第７回定期事業者検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 4649 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659 4660 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4667 4668 4669 4670 4671 4672 4673 4674 4675 4676 4677 4678 4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 4738 4739 4740

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前の「女川原子力発電所の状況」参照

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2024年6月 2024年7月 2024年8月

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

添
付

資
料



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 4741 4742 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4768 4769 4770 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779 4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799 4800 4801 4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4812 4813 4814 4815 4816 4817 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2024年9月 2024年10月 2024年11月



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

延    日 4832 4833 4834 4835 4836 4837 4838 4839 4840 4841 4842 4843 4844 4845 4846 4847 4848 4849 4850 4851 4852 4853 4854 4855 4856 4857 4858 4859 4860 4861 4862 4863 4864 4865 4866 4867 4868 4869 4870 4871 4872 4873 4874 4875 4876 4877 4878 4879 4880 4881 4882 4883 4884 4885 4886 4887 4888 4889 4890 4891 4892 4893 4894 4895 4896 4897 4898 4899 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912 4913 4914 4915 4916 4917 4918 4919 4920 4921

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2024年12月 2025年1月 2025年2月

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 4922 4923 4924 4925 4926 4927 4928 4929 4930 4931 4932 4933 4934 4935 4936 4937 4938 4939 4940 4941 4942 4943 4944 4945 4946 4947 4948 4949 4950 4951 4952 4953 4954 4955 4956 4957 4958 4959 4960 4961 4962 4963 4964 4965 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 4975 4976 4977 4978 4979 4980 4981 4982 4983 4984 4985 4986 4987 4988 4989 4990 4991 4992 4993 4994 4995 4996 4997 4998 4999 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

2025年3月 2025年4月 2025年5月


