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女川原子力発電所の状況（平成２５年６月分） 

 

女川原子力発電所１～３号機は、東北地方太平洋沖地震により原子炉が設計どおり自

動停止しました。 

現在、設備の点検等を実施しております。 

女川原子力発電所の状況については、以下のとおりです。 

 

１．定期検査の実施状況 

（１）女川原子力発電所１号機 

  女川原子力発電所１号機は、平成２３年９月１０日より第２０回定期検査を実施し

ております。 

  平成２５年６月３０日現在、主な作業として配管減肉に係る検査を行っております。 

 （添付－１ 女川原子力発電所１号機  第２０回定期検査  主要点検工程表  参照） 

ａ．主要機器の点検状況 

    主な機器の点検状況は以下のとおりです。 

（ａ）プラント停止中の安全維持点検 

  原子炉停止中においてもプラントの安全性を維持するために必要な系統につ

いて点検を行い、健全性を確認しました。 

  （ｂ）配管減肉に係る検査 

    原子炉系およびタービン系の配管約１５０カ所について、肉厚測定検査を実施

しております。 

 

（２）女川原子力発電所２号機 

女川原子力発電所２号機は、平成２２年１１月６日より第１１回定期検査を実施し

ております。 

平成２５年６月３０日現在、主な作業として蒸気タービンの点検およびプラント停止

中の安全維持点検等を行っております。 

（添付－２ 女川原子力発電所２号機  第１１回定期検査  主要点検工程表  参照） 

ａ．主要機器の点検状況 

    主な機器の点検状況は以下のとおりです。 

（ａ）プラント停止中の安全維持点検 

別 紙  
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  原子炉停止中においてもプラントの安全性を維持するために必要な系統につ

いて、点検を実施しております。 

 

（３）女川原子力発電所３号機 

女川原子力発電所３号機は、平成２３年９月１０日より第７回定期検査を実施して

おります。 

 平成２５年６月３０日現在、主な作業として蒸気タービンの点検および復水器細管

の点検等を行っております。 

（添付－３ 女川原子力発電所３号機  第７回定期検査  主要点検工程表  参照） 

ａ．主要機器の点検状況  

主な機器の点検状況は以下のとおりです。 

（ａ）配管減肉に係る検査 

原子炉系およびタービン系の配管約９３０カ所について、肉厚測定検査を実施

しております。 

  （ｂ）復水器細管の点検 

    約２７，０００本ある復水器細管全数について点検を行っております。 

 

（４）定期検査に係るトラブルに該当しないひび、傷等の状況について 

ａ．平成２５年６月の主要機器の点検状況は、以下のとおりです。 

（ａ）１号機 

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。 

（ｂ）２号機 

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。 

（ｃ）３号機 

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。 

 

２．地震および津波による発電所主要設備への軽微な被害の対応状況 

主要設備への軽微な被害として、これまでにお知らせしていた６１件から新たな追加

はありません。 

また、今回、新たに復旧したものはありません。計６１件のうち、これまでに５８件

が復旧しております。 

（添付－４ 東北地方太平洋沖地震後の主要設備への軽微な被害状況リスト 参照） 
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３．その他 

（１）耐震裕度向上工事 

耐震安全性向上策の一環として、これまでに実施した耐震評価や耐震裕度向上工事

の経験等を踏まえ、女川原子力発電所２号機より配管や電線管のサポート追加等の耐

震裕度向上工事を実施しておりましたが、女川原子力発電所３号機についても平成２

５年６月２８日より、耐震裕度向上工事を実施しております。 

 

 

 以 上 



女川原子力発電所１号機　第２０回定期検査　主要点検工程表

年　月 平成２４年９月 平成２４年１０月 平成２４年１１月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

安全維持点検

冷温停止

非常用炉心冷却装置点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

高圧電源盤および原子炉再循環ポンプトリップ用高圧電源盤更新工事

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前のお知らせ参照

そ の 他

－
 
4
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主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

添
付
－
１



年　月 平成２４年１２月 平成２５年１月 平成２５年２月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

延    日 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538

安全維持点検

非常用炉心冷却装置点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

高圧電源盤および原子炉再循環ポンプトリップ用高圧電源盤更新工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

－
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主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備



年　月 平成２５年３月 平成２５年４月 平成２５年５月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630

安全維持点検

非常用炉心冷却装置点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

非常用予備発電装置点検

高圧電源盤および原子炉再循環ポンプトリップ用高圧電源盤更新工事

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

－
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主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備



年　月 平成２５年６月 平成２５年７月 平成２５年８月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722

安全維持点検

冷温停止

主要計測機器および一般計測機器点検
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主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他



女川原子力発電所２号機　第１１回定期検査　主要点検工程表

年　月 平成２４年８月 平成２４年９月 平成２４年１０月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726

蒸気タービン点検

原子炉仮復旧

チャンネルボックス点検

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

耐震裕度向上工事

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前のお知らせ参照
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主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

添
付
－
２



年　月 平成２４年１１月 平成２４年１２月 平成２５年１月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818

蒸気タービン点検

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

耐震裕度向上工事

－
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主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置



年　月 平成２５年２月 平成２５年３月 平成２５年４月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907

蒸気タービン点検

安全維持点検

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

主変圧器および起動変圧器点検

耐震裕度向上工事

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主要計測機器および一般計測機器点検

－
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0
 
－

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

非 常 用 予 備 発 電 装 置

計 測 制 御 系 統 設 備



年　月 平成２５年５月 平成２５年６月 平成２５年７月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999

蒸気タービン点検

安全維持点検

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

耐震裕度向上工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

－
 
1
1
 
－

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備



女川原子力発電所３号機　第７回定期検査　主要点検工程表

年　月 平成２４年９月 平成２４年１０月 平成２４年１１月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

蒸気タービン点検

原子炉仮復旧

燃料健全性確認

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前のお知らせ参照

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

－
 
1
2
 
－

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

添
付

－
３



年　月 平成２４年１２月 平成２５年１月 平成２５年２月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

延    日 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538

蒸気タービン点検

燃料健全性確認

ウォータ・ロッド点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

－
 
1
3
 
－

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他



年　月 平成２５年３月 平成２５年４月 平成２５年５月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630

蒸気タービン点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

－
 
1
4
 
－

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他



年　月 平成２５年６月 平成２５年７月 平成２５年８月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722

蒸気タービン点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震裕度向上工事

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

－
 
1
5
 
－

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備



○平成２３年５月分

No. 号機 建屋 管理区域 件名 対応状況

1 1号機 原子炉建屋 内 燃料交換機入出力装置の破損 対応済（Ｈ２４．２）

2 1号機 原子炉建屋 内 ほう酸水貯蔵タンク水位指示回路不良 対応済（Ｈ２３．１２）

3 1号機 原子炉建屋 内 主蒸気逃がし安全弁（Ｃ）　位置検出スイッチの接点不良 対応済（Ｈ２３．１２）

4 1号機 原子炉建屋 内 制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ 対応済（Ｈ２４．６）

5 1号機 原子炉建屋 内 原子炉格納容器内遮へい扉　留め具の外れ 対応済（Ｈ２４．３）

6 1号機 原子炉建屋 内 天井クレーン運転席鋼材等の損傷 対応済（Ｈ２３．９）

7,8 1号機 制御建屋 外 １２５Ｖ直流電源系の地絡（計２件発見） 対応済（Ｈ２４．２）

9 1号機 制御建屋 外 モニタリングポスト（チャンネル６）　信号変換器の故障に伴う指示不良 対応済（Ｈ２３．１０）

10 1号機 タービン建屋 内 高圧電源盤しゃ断器の投入不可 対応済（Ｈ２３．６）

11 1号機 タービン建屋 内 母連しゃ断器の制御電源喪失 対応済（Ｈ２３．６）

12～

15

1号機 屋外 外 変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作（計４件） 対応済（Ｈ２３．６）

16 1号機 屋外 外 １号機放水口モニターの津波による浸水および破損 対応済（Ｈ２４．１０）

17 1号機 屋外 外 １号機放水口モニター（試験運用機）の津波による浸水および破損 対応済（Ｈ２４．１０）

18,19 2号機 原子炉建屋 内

地下１階電動ステップバック遮へい扉の施錠装置の破損　（計２件発

見）

対応済（Ｈ２３．１０）

20 2号機 原子炉建屋 内 原子炉格納容器内遮へい扉　留め具の変形 対応済（Ｈ２４．２）

21 2号機 原子炉建屋 内 制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ 対応済（Ｈ２４．６）

22 2号機 原子炉建屋 内 天井クレーン運転席鋼材等の損傷 対応済（Ｈ２３．６）

23,24 2号機 制御建屋 外 １２５Ｖ直流主母線盤の地絡　（計２件発見） 対応済（Ｈ２４．３）

25 2号機 タービン建屋 内 蒸気タービン中間軸受箱の基礎の損傷 対応済（Ｈ２４．１２）

26～

32

2号機 屋外 外 変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作（計７件発見） 対応済（Ｈ２３．１１）

33 2号機 屋外 外 ２号機放水口モニターの津波による浸水および破損 対応済（Ｈ２４．１０）

34 2号機 屋外 外 起動用変圧器放熱器油漏れ 対応済（Ｈ２４．１）

35 3号機 原子炉建屋 内 燃料交換機の配線ケーブルの脱線 対応済（Ｈ２３．４）

36 3号機 原子炉建屋 内 燃料交換機制御室内の地上操作装置落下 対応済（Ｈ２３．６）

37 3号機 原子炉建屋 内 燃料取替エリア放射線モニタ（A）記録計の指示不良 対応済（Ｈ２３．８）

38 3号機 原子炉建屋 内 原子炉格納容器内遮へい扉　留め具の変形 対応済（Ｈ２４．２）

39 3号機 原子炉建屋 内 使用済燃料プールにおけるゲート押さえ金具の脱落 対応済（Ｈ２３．４）

40 3号機 原子炉建屋 内 使用済燃料キャスクピットにおけるゲート押さえ金具の脱落 対応済（Ｈ２３．４）

41 3号機 原子炉建屋 内 高圧炉心スプレイ系圧力抑制室吸込弁　自動での全開動作不能 対応済（Ｈ２３．６）

42 3号機 原子炉建屋 内 制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ 対応済（Ｈ２４．６）

43 3号機 原子炉建屋 内 天井クレーン走行部等のすり傷 対応済（Ｈ２３．６）

44～

47

3号機 原子炉建屋 外 １２５Ｖ直流主母線盤の地絡　（計４件発見） 対応済（Ｈ２４．２）

48 3号機 タービン建屋 内 蒸気タービン中間軸受箱の浮き上がりについて 対応済（Ｈ２４．４）

49～

51

3号機 屋外 外 変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作（計３件） 対応済（Ｈ２３．８）

52 3号機 屋外 外 ３号機放水口モニターの津波による浸水および破損 対応済（Ｈ２４．８）

53 共用 屋外 外 牡鹿幹線１号線避雷器の損傷

対応済（Ｈ２３．６）

続報（Ｈ２３．８）

54 共用 屋外 外

当社モニタリングステーション（４局）の停電および伝送回線停止に伴う

欠測

対応済（Ｈ２３．１０）

55 共用 屋外 外 海水温度モニタリング装置の津波による破損に伴う全局欠測 対応済（Ｈ２４．６）

東北地方太平洋沖地震後東北地方太平洋沖地震後東北地方太平洋沖地震後東北地方太平洋沖地震後のののの主要設備主要設備主要設備主要設備へのへのへのへの軽微軽微軽微軽微なななな被害状況被害状況被害状況被害状況リストリストリストリスト

※※※※

添付－４

－ 16 － 



○平成２３年６月分

No. 号機 建屋 管理区域 件名 対応状況

56 3号機 タービン建屋 内 ３号機蒸気タービン動翼の損傷

○平成２３年７月分

No. 号機 建屋 管理区域 件名 対応状況

57 2号機 タービン建屋 内 ２号機蒸気タービン動翼の損傷 対応済（Ｈ２５．４）

○平成２３年８月分

No. 号機 建屋 管理区域 件名 対応状況

58 共用 屋外 外 牡鹿幹線２号線避雷器の損傷 対応済（Ｈ２３．８）

○平成２３年９月分

No. 号機 建屋 管理区域 件名 対応状況

59 ２号機 タービン建屋 外 ２号機タービン建屋外壁のひび割れ

○平成２３年１０月分

No. 号機 建屋 管理区域 件名 対応状況

60 共用

固体廃棄物

貯蔵所

内 固体廃棄物貯蔵所コンクリート壁の剥離

○平成２３年１１月分

No. 号機 建屋 管理区域 件名 対応状況

61 ２号機 タービン建屋 内 ２号機蒸気タービン中間軸受箱の基礎ボルト曲がり 対応済（Ｈ２４．１２）

※　３．１１地震およびその余震による被害

－ 17 － 


