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女川原子力発電所の状況（平成２８年３月分） 

 

女川原子力発電所は１号機および３号機が通常運転中、２号機が原子炉起動中のところ、

平成２３年３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により全号機の

原子炉が設計どおり自動停止しました。 

（平成２３年３月１１日お知らせ済み） 

現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。 

女川原子力発電所の状況については、以下のとおりです。 

 

１．定期検査の実施状況 

（１）女川原子力発電所１号機 

女川原子力発電所１号機は、平成２３年９月１０日より第２０回定期検査を実施して

おります。 

平成２８年３月３１日現在、主な作業としてプロセス計算機更新工事等を行って 

おります。 

（添付－１ 女川原子力発電所１号機  第２０回定期検査  主要点検工程表  参照） 

ａ．主要機器の点検状況 

主な機器の点検状況は以下のとおりです。 

（ａ）プロセス計算機更新工事 

計算機システム機器の経年劣化に伴う故障を未然に防止し、システムの安定 

稼働を維持するため、プロセス計算機システムの更新を行っております。 

 

（２）女川原子力発電所２号機 

女川原子力発電所２号機は、平成２２年１１月６日より第１１回定期検査を実施して

おります。 

平成２８年３月３１日現在、主な作業としてプラント停止中の安全維持点検および 

耐震工事等を行っております。 

（添付－２ 女川原子力発電所２号機  第１１回定期検査  主要点検工程表  参照） 

ａ．主要機器の点検状況 

主な機器の点検状況は以下のとおりです。 

（ａ）プラント停止中の安全維持点検 

原子炉停止中においてもプラントの安全性を維持するために必要な系統に 

ついて、点検を行っております。 

 

別 紙  
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（３）女川原子力発電所３号機 

女川原子力発電所３号機は、平成２３年９月１０日より第７回定期検査を実施して

おります。 

平成２８年３月３１日現在、主な作業としてプラント停止中の安全維持点検および 

復水器細管の点検等を行っております。 

（添付－３ 女川原子力発電所３号機  第７回定期検査  主要点検工程表  参照） 

ａ．主要機器の点検状況 

主な機器の点検状況は以下のとおりです。 

（ａ）プラント停止中の安全維持点検 

原子炉停止中においてもプラントの安全性を維持するために必要な系統に 

ついて、点検を行っております。 

（ｂ）復水器細管の点検 

約２７，０００本ある復水器細管全数について点検を行っております。 

 

（４）定期検査に係るトラブルに該当しないひび、傷等の状況について 

ａ．平成２８年３月の主要機器の点検状況は、以下のとおりです。 

（ａ）１号機 

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。 

（ｂ）２号機 

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。 

（ｃ）３号機 

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。 
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ｂ．既報告の主要機器の点検で、３月中に点検・補修等の作業が終了したものは下

表のとおりです。 

（詳細については、添付－４参照） 

報告時期、報告 No． 件    名 作業終了日 備 考 

平成２７年８月分 

Ｎｏ．１（改） 

２号機原子炉冷却材浄化系

ブローライン流量調節弁の

エロージョンについて 

平成２８年 

３月１４日 
添付－４－１ 

平成２７年１０月分 

Ｎｏ．１（改） 

２号機原子炉冷却材浄化系

ポンプ（Ｂ）パージライン逃

がし弁の腐食について 

平成２８年 

３月３日 
添付－４－２ 

平成２８年２月分 

Ｎｏ．１（改） 

２号機東北地方太平洋沖地

震後の燃料集合体健全性確

認（新燃料点検）における異

物発見について※１ 

平成２８年 

３月２４日※２ 
添付－４－３ 

  ※１ ２号機燃料集合体（新燃料）における異物の発見について（平成２８年３月

１０日お知らせ済み）の続報 

  ※２ ２号機地震後の燃料集合体健全性確認の、点検作業の終了日を記載している

もの。 

 

以 上 



女川原子力発電所１号機　第２０回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452

非常用炉心冷却装置点検

非常用予備発電装置点検

プロセス計算機更新工事

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前のお知らせ参照

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

そ の 他

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

-
 4
 -

平成２７年６月 平成２７年７月 平成２７年８月

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

添
付
－
１



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543

非常用炉心冷却装置点検

非常用予備発電装置点検

プロセス計算機更新工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２７年９月 平成２７年１０月 平成２７年１１月

-
 5
 -

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

延    日 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634

非常用炉心冷却装置点検

非常用予備発電装置点検

プロセス計算機更新工事

-
 6
 -

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２７年１２月 平成２８年１月 平成２８年２月



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726

非常用炉心冷却装置点検

非常用予備発電装置点検

プロセス計算機更新工事

-
 7
 -

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２８年３月 平成２８年４月 平成２８年５月



女川原子力発電所２号機　第１１回定期検査　主要点検工程表

年　月 平成２７年５月 平成２７年６月 平成２７年７月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前のお知らせ参照

-
 
8
 
-

主 要 工 程 安全維持点検

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備
主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

廃 棄 設 備

主変圧器および起動変圧器点検

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備
蒸気タービンおよび復水器点検

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

耐震工事

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非 常 用 予 備 発 電 装 置
非常用予備発電装置点検

添
付
－
２



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821

安全維持点検

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

耐震工事

計 測 制 御 系 統 設 備

そ の 他

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

-
 
9
 
-

平成２７年８月 平成２７年９月 平成２７年１０月

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913

安全維持点検

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

耐震工事

-
 
1
0
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２７年１１月 平成２７年１２月 平成２８年１月



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

安全維持点検

燃料健全性確認

チャンネルボックス点検

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

耐震工事

-
 
1
1
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２８年２月 平成２８年３月 平成２８年４月



女川原子力発電所３号機　第７回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前のお知らせ参照

平成２７年６月 平成２７年７月 平成２７年８月

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

-
 
1
2
 
-

そ の 他

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

添
付
－
３



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

-
 
1
3
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２７年９月 平成２７年１０月 平成２７年１１月



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

延    日 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

-
 
1
4
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２７年１２月 平成２８年１月 平成２８年２月



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２８年３月 平成２８年４月 平成２８年５月

-
 
1
5
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１（改）   （平成２７年８月分） 

号 機 ２号機 定 期 検 査 長期停止期間機器点検修繕工事（２回目） 

件 名 原子炉冷却材浄化系ブローライン流量調節弁のエロージョンについて（対応結果） 

月 日 平 成 ２７年 ８月 ７日 （金 ） 発  生 発  見 確  認 

場 所 原子炉建屋 設 備 原子炉冷却材浄化系 設備区分 安全上重要な設備 

設備概要 原子炉冷却材浄化系は、原子炉冷却材の水質を維持する系統です。 

所 見 

・ 原子炉冷却材浄化系ブローライン流量調節弁の分解点検において、弁体および弁座 
（ケージ）にエロージョン※を発見しました（平成２７年８月７日）。 

・ エロージョンは、第９回定期検査（平成１９年１０月１１日～平成２０年２月２７日）
以降、経年的に進んできたものと推定しておりますが、当該弁は、原子炉の水位を一定
に保つ際に余剰となる水を、液体廃棄物処理系等へ移送する等の流量調整の役割を担う
弁であり、流量調整は適切に実施できていたことから、安全上影響はありません。 

（平成２７年９月１０日お知らせ済み） 

・ 当該弁について、弁体および弁座（ケージ）の取替を実施し、復旧後の運転状態におい
て問題ないことを確認しました。（平成２８年３月１４日） 

※ 流体（水や蒸気）により機器表面が削られる事象。 

   

 

   

   

   

    

弁座 

（ケージ） 

弁体 

弁座（ケージ：上方から撮影） 弁体 

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
ブ

ロ
ー
ラ
イ
ン

流
量
調
節
弁 

水の流れ 

水の流れ 

添付－４－１ 

当該弁の弁体・弁座の

取替を実施 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１（改）   （平成２７年１０月分） 

号 機 ２号機 定 期 検 査 長期停止期間機器点検修繕工事（２回目） 

件 名 原子炉冷却材浄化系ポンプ（Ｂ）パージライン逃がし弁の腐食について（対応結果） 

月 日 平 成 ２７年 １０月 ２３日 （金 ） 発  生 発  見 確  認 

場 所 原子炉建屋 設 備 原子炉冷却材浄化系 設備区分 安全上重要な設備 

設備概要 原子炉冷却材浄化系は、原子炉冷却材の水質を維持する系統です。 

所 見 

・ 原子炉冷却材浄化系ポンプ（Ｂ）パージライン※逃がし弁の分解点検において、弁棒  
および弁座に腐食を発見しました（平成２７年１０月２３日）。 

・ 腐食は、第７回定期検査（平成１７年１月２２日～平成１７年６月２８日）以降、経年
的に進んできたものと推定しておりますが、当該弁は、原子炉冷却材浄化系ポンプ  
パージライン内の圧力が高くなった際に圧力を降下させる役割を担う弁であり、   
これまで原子炉冷却材浄化系の運転状態に異常は確認されていないことから、安全上 
影響はありません。            （平成２７年１１月１０日お知らせ済み） 

・ 当該弁について弁棒および弁座の取替を実施し、復旧後の運転状態において問題ないこ
とを確認しました。（平成２８年３月３日） 

※原子炉内の水による原子炉冷却材浄化系ポンプのモータの汚染を防止するために当該 
ポンプ内へ制御棒駆動水圧系から高圧の水を供給するもの。 

   

 

弁座 弁棒 

原子炉冷却材浄化系ポンプ（Ｂ） 

パージライン逃がし弁 

パージライン 

弁座 

弁棒 

約 160mm 

約 400mm 

制御棒駆動水圧系より 

液体廃棄物処理系へ 

添付－４－２ 

当該弁の弁座・弁棒の

取替を実施 



－18－ 

 

定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１（改）    （平成２８年２月分） 

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１１回定期検査 

件 名 
東北地方太平洋沖地震後の燃料集合体健全性確認（新燃料点検）における異物

発見について（続報） 

月 日 平 成 ２８年 ２月 ２４日 （水 ） 発  生 発  見 確  認 

場 所 原子炉建屋 設備 燃料集合体 設備区分 安全上重要な設備 

設備概要 

燃料集合体は９×９列の正方形状に配置された燃料棒とウォーターロッド

（またはウォーターチャンネル）により構成されており、外側にチャンネル

ボックスを装着して原子炉内で使用されます。２号機の原子炉内には５６０

体の燃料集合体が装荷されます。なお、現在は原子炉内の全燃料を使用済燃

料プールに取り出し貯蔵保管しております。 

所 見 

・ 東北地方太平洋沖地震（以下、「地震」という）による燃料集合体への影響

を確認するため、地震発生当時に２号機の使用済燃料プールに貯蔵されてい

た新燃料（全７２体）について外観点検を実施していたところ、燃料集合体

１体の上部タイプレート上面に微細な異物が付着していることを発見しま

した（平成２８年２月２４日）。 

その後も、燃料集合体の外観点検を継続して実施したところ、外観点検を実

施した計３０体のうち２体について、上部タイプレートやスペーサに微細な

異物が計３個付着していることを発見しました。 

（平成２８年３月１０日お知らせ済み） 

 

・ ３月以降も引き続き、残り４２体の外観点検を実施したところ、新たに５体

について上部タイプレートやスペーサに微細な異物が計５個付着している

ことを発見しました。 

・ ２号機における地震後の燃料集合体の外観点検については、全ての点検対象

について終了し、健全性に影響を及ぼす異常がないことを確認しました。 

 

・ なお、地震発生当時に２号機の原子炉に装荷していた燃料集合体について

は、平成２５年８月７日に、燃料集合体１体の第７スペーサ表面に微細な異

物が付着していることを発見しております（平成２５年９月１０日お知らせ

済み）。 

・ これまでに発見された異物については、今後、取り除く方法を検討していき

ます。 

・ これまでも異物混入防止対策に取り組んでおりますが、引き続き異物混入防

止対策を徹底するとともに、異物除去フィルタ付燃料の導入を継続します。 

 

添付－４－３ 
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【新燃料の外観点検で新たに確認された異物（計５体５個）】写真は代表例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

燃料集合体 

上部タイプレート 

下部タイプレート 

第７スペーサ 

第６スペーサ 

第５スペーサ 

第４スペーサ 

第３スペーサ 

第２スペーサ 

第１スペーサ 

上部タイプレート上面に確認された異物※ 

（塗装片らしきもの） 

第６スペーサ上面に確認された異物※ 

（糸状のもの） 

その他、第２・第３スペーサに 

微細な異物を確認※
 

第１スペーサ上方に確認された異物※ 

（糸状のもの） 

 

※：異なる燃料集合体で確認されたもの。 

約 10 mm 

約 10 mm 

約 10 mm 


