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女川原子力発電所の状況（平成２９年７月分） 

 

女川原子力発電所は１号機および３号機が通常運転中、２号機が原子炉起動中のところ、

平成２３年３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により全号機の

原子炉が設計どおり自動停止しました。 

（平成２３年３月１１日お知らせ済み） 

現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。 

女川原子力発電所の状況については、以下のとおりです。 

 

１．定期検査の実施状況 

（１）女川原子力発電所１号機 

女川原子力発電所１号機は、平成２３年９月１０日より第２０回定期検査を実施して

おります。 

（添付－１ 女川原子力発電所１号機  第２０回定期検査  主要点検工程表  参照） 

 

（２）女川原子力発電所２号機 

女川原子力発電所２号機は、平成２２年１１月６日より第１１回定期検査を実施して

おります。 

平成２９年７月３１日現在、主な作業としてプラント停止中の安全維持点検および耐

震工事等を行っております。 

（添付－２ 女川原子力発電所２号機  第１１回定期検査  主要点検工程表  参照） 

ａ．主要機器の点検状況 

主な機器の点検状況は以下のとおりです。 

（ａ）プラント停止中の安全維持点検 

原子炉停止中においてもプラントの安全性を維持するために必要な系統に 

ついて点検を行っております。 

 

（３）女川原子力発電所３号機 

女川原子力発電所３号機は、平成２３年９月１０日より第７回定期検査を実施して

おります。 

平成２９年７月３１日現在、主な作業として耐震工事等を行っております。 

（添付－３ 女川原子力発電所３号機  第７回定期検査  主要点検工程表  参照） 

 

 

別 紙  
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（４）定期検査に係るトラブルに該当しないひび、傷等の状況について 

ａ．平成２９年７月の主要機器の点検状況は、以下のとおりです。 

（ａ）１号機 

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。 

（ｂ）２号機 

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。 

（ｃ）３号機 

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。 

 

 

以 上 



女川原子力発電所１号機　第２０回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909

安全維持点検

非常用炉心冷却装置点検

液体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

起動変圧器点検

プロセス計算機更新工事

軽油タンク開放点検

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前のお知らせ参照

-
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主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２８年９月 平成２８年１０月 平成２８年１１月

添
付
－
１



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

延    日 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

安全維持点検

非常用炉心冷却装置点検

非常用予備発電装置点検

プロセス計算機更新工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２８年１２月 平成２９年１月 平成２９年２月

-
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 -

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091

安全維持点検

非常用炉心冷却装置点検

非常用予備発電装置点検

プロセス計算機更新工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２９年３月 平成２９年４月 平成２９年５月

-
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 -

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183

非常用炉心冷却装置点検

非常用予備発電装置点検

プロセス計算機更新工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２９年６月 平成２９年７月 平成２９年８月

-
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 -

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備



女川原子力発電所２号機　第１１回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

耐震工事

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前のお知らせ参照

-
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-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２８年８月 平成２８年９月 平成２８年１０月

添
付
－
２



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

耐震工事

-
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-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２８年１１月 平成２８年１２月 平成２９年１月



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368

安全維持点検

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

耐震工事

-
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-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２９年２月 平成２９年３月 平成２９年４月



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460

安全維持点検

原子炉再循環ポンプ分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

主変圧器および起動変圧器点検

耐震工事

-
 
1
0
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２９年５月 平成２９年６月 平成２９年７月



女川原子力発電所３号機　第７回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前のお知らせ参照

-
 
1
1
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２８年９月 平成２８年１０月 平成２８年１１月

添
付
－
３



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

延    日 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

安全維持点検

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

-
 
1
2
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２８年１２月 平成２９年１月 平成２９年２月



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

-
 
1
3
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２９年３月 平成２９年４月 平成２９年５月



年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183

主蒸気隔離弁点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器および一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタ点検

液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービンおよび復水器点検

発電機および変圧器点検

クラス１機器供用期間中検査

耐震工事

電 気 設 備

供 用 期 間 中 検 査

そ の 他

平成２９年６月 平成２９年７月 平成２９年８月

-
 
1
4
 
-

主 要 工 程

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

燃 料 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

放 射 線 管 理 設 備

廃 棄 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備


