
 

別 紙 

  原子力発電所 開閉所の電気設備および変圧器 耐震性評価実施工程 

※１ 評価結果により、対策が必要と判断されるものから検討を行い、対策完了後に報告を行う。 

※２ 評価の進捗により工程が変更となる場合があるため、四半期毎に評価の進捗を反映し、以降の対応スケジュールを見直した工程の報告を行う。

なお、四半期毎の状況報告は、対策完了まで継続して行う。 

※３ 代表設備の評価結果を報告する。 

項  目 平成 24年 平成 25年 平成 26年 
 
【女川原子力発電所】 

開閉所の電気設備 
 
２７５ｋＶガス絶縁開閉装置 

６６ｋＶガス絶縁開閉装置 

 

 

 

  

変圧器 
１号機起動変圧器 
２号機起動変圧器 

３号機起動変圧器(A)、(B) 
予備変圧器 

   

 
【東通原子力発電所】 

開閉所の電気設備 
 
５００ｋＶガス絶縁開閉装置 

６６ｋＶガス絶縁開閉装置 

   

変圧器 
高起動変圧器 

低起動変圧器(A)、(B) 

   

対策検討／対策実施 
   

報 告 ※２ 

   

：実績 

入力地震動算定 

耐震性評価 

耐震性評価 

入力地震動算定 耐震性評価 

入力地震動算定 

（評価結果に応じ） ※１ 

▼ 平成 24年 2月 17日 
 実施計画書提出 

▼ 平成 24年 12月（予定） 

耐震性評価中間報告 ※３ 

▼ 
平成 24年 6月 

状況報告 

▼ 
平成 24年 9月 

状況報告 

▼ 
平成 25年 3月 

状況報告 

平成 26年 3月（予定） ▼ 

耐震性評価報告  

▼ 
平成 25年 9月 

状況報告 

▼ 
平成 25年 12月 

状況報告 

入力地震動算定 耐震性評価 

耐震性評価 

２７５ｋＶガス絶縁開閉装置 

６６ｋＶガス絶縁開閉装置 

耐震性評価 

６６ｋＶガス絶縁開閉装置 

５００ｋＶガス絶縁開閉装置 

６６ｋＶガス絶縁開閉装置 

耐震性評価 

▼ 
平成 25年 6月 

状況報告 

入力地震動算定 

地質図作成、ﾓﾃﾞﾙ作成、地震動算定、ﾃﾞｰﾀﾁｪｯｸ等 

耐震性評価 

ﾓﾃﾞﾙ作成、評価、ﾃﾞｰﾀﾁｪｯｸ等 


