
女川原子力発電所第１号機　第１５回定期検査　主要点検工程表

年　月 平成１４年９月 １０月 １１月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

解列
▼
原子炉開放 出力領域計測装置取替 原子炉圧力容器ノズル改造工事
６ １

４ １５
燃料移動 シュラウド点検

原子炉開放 原子炉圧力容器ノズル改造工事

シュラウド点検

燃料設備点検 燃料移動

第１種機器及び第３種機器供用期間中検査

主蒸気隔離弁分解点検

主蒸気安全弁・主蒸気逃がし安全弁分解点検

出力領域計測装置取替

エリア・プロセス放射線モニタリング設備点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

主要計測機器及び一般計測機器点検

蒸気タービン点検・主復水器点検・主要弁点検 

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

原子炉圧力容器水没弁点検

原子炉再循環配管点検

残留熱除去系蒸気凝縮系配管撤去工事

非 常 用 予 備 発 電 装 置

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

そ の 他

電 気 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン

計 測 機 器

６１

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

供 用 期 間 中 検 査

燃 料 設 備

主 要 工 程

原 子 炉 格 納 施 設

原 子 炉 本 体
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女川原子力発電所第１号機　第１５回定期検査　主要点検工程表

年　月 平成１４年１２月 平成１５年１月 ２月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

延    日 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

原子炉圧力容器ノズル改造工事
６１

主 蒸 気 隔 離 弁 分 解 点 検

そ の 他

電 気 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン

計 測 機 器

非 常 用 予 備 発 電 装 置

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

シ  ュ  ラ  ウ  ド  点  検

シ  ュ  ラ  ウ  ド  点  検

原子炉圧力容器ノズル改造工事

第１種機器及び第３種機器供用期間中検査
供 用 期 間 中 検 査

燃 料 設 備

主 要 工 程

原 子 炉 格 納 施 設

原 子 炉 本 体

主蒸気安全弁・主蒸気逃がし安全弁分解点検

残留熱除去系蒸気凝縮系配管撤去工事

エリア・プロセス放射線モニタリング設備点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非 常 用 予 備 発 電 装 置 点 検

主要計測機器及び一般計測機器点検

蒸気タービン点検・主復水器点検・主要弁点検 

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

制御棒駆動水圧系配管等ステンレス製配管点検

原 子 炉 再 循 環 配 管 点 検



女川原子力発電所第１号機　第１５回定期検査　主要点検工程表

年　月 平成１５年３月 ４月 ５月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266

原 子 炉 再 循 環 配 管 点 検

エリア・プロセス放射線モニタリング設備点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非 常 用 予 備 発 電 装 置 点 検

主要計測機器及び一般計測機器点検

シュラウド点検

第１種機器及び第３種機器供用期間中検査

主 蒸 気 隔 離 弁 分 解 点 検

蒸気タービン点検・主復水器点検・主要弁点検 

残留熱除去系蒸気凝縮系配管撤去工事

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

供 用 期 間 中 検 査

燃 料 設 備

そ の 他

電 気 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン

計 測 機 器

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

制御棒駆動水圧系配管等ステンレス製配管点検

主 要 工 程

原 子 炉 格 納 施 設

原 子 炉 本 体

主蒸気安全弁・主蒸気逃がし安全弁分解点検

非 常 用 予 備 発 電 装 置

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

シュラウド点検

原子炉圧力容器ノズル改造工事


	工程表Ｐ3
	30408a13.pdf
	工程表Ｐ5

	30408a12.pdf
	工程表Ｐ4


