

調査工程表（計画変更後）

調査項目			平成25年									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			実施状況報告（進捗に応じて）									報告 ▽
敷地内断層 活動性 に関する調査	断層破碎部の 深部固結状況確認	ボーリング調査										
	断層破碎部の 変形構造確認	水平掘削面調査 破碎部の試料採取・分析										
	変動地形と断層との 関連性確認	ボーリング調査 トレンチ調査 地表地質踏査										
		既存データ再整理										
	その他の断層の分布、 性状確認	ボーリング調査 トレンチ調査										
その他の 調査・検討	第四系変状の成因 に関する再検討	既存データ再整理など										

 ：今回計画変更

注1) 調査項目、内容、箇所および実施時期などについては、進捗に応じて変更する場合がある

注2) 原子炉建屋付近の断層(f-1断層など)については、調査実施の可否も含めて検討中であり、まとまり次第、計画に反映する