

調査工程表（計画変更後）

調査項目			調査内容			平成25年									
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						実施状況報告（進捗に応じて） ←-----→ 報告 ▽									
敷地内断層活動性に関する調査	断層破砕部の深部固結状況確認	ボーリング調査													
	断層破砕部の変形構造確認	水平掘削面調査 破砕部の試料採取・分析													
	変動地形と断層との関連性確認	ボーリング調査 トレンチ調査 地表地質踏査													
		既存データ再整理													
	その他の断層の分布、性状確認	ボーリング調査 トレンチ調査													
	原子炉建屋付近の断層の性状確認	ボーリング調査 トレンチ調査													
その他の調査・検討	第四系変状の成因に関する再検討	既存データ再整理など													

□：今回計画変更

注) 調査項目、内容、箇所および実施時期などについては、進捗に応じて変更する場合があります