

女川原子力発電所1号機 第17回定期検査 主要点検工程表

年 月		平成18年1月																															2月																															3月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
延 日		-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
主 要 工 程																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

女川原子力発電所1号機 第17回定期検査 主要点検工程表

年 月		平成18年4月																														5月																															6月																														
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														
延 日		74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	
主 要 工 程	原子炉復旧											原子炉格納容器復旧																				起動前試験																																																													
	10											39																				2										2																																																			
	原子炉圧力容器漏えい検査																															原子炉格納容器漏えい率検査										系統保管																																																			
原 子 炉 本 体	原子炉圧力容器漏えい検査																															原子炉格納容器漏えい率検査																																																													
原 子 炉 格 納 施 設	原子炉復旧											原子炉格納容器復旧																																																																																	
燃 料 設 備																																																																																													
供 用 期 間 中 検 査	第1種機器及び第3種機器供用期間中検査																																																																																												
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備	主蒸気逃がし安全弁分解検査																																																																																												
計 測 制 御 系 統 設 備	主要計測機器及び一般計測機器点検																																																																																												
放 射 線 管 理 設 備																																																																																													
廃 棄 設 備	液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検																																																																																												
非 常 用 予 備 発 電 装 置	非常用予備発電装置点検																																																																																												
蒸 気 タ ー ビ ン 設 備	蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検																																																																																												
電 気 設 備	発電機点検・変圧器点検・しゃ断機点検																																																																																												
そ の 他	耐震安全性評価																																																																																												
	耐震安全性評価結果の原子力安全・保安院への報告																																																																																												

女川原子力発電所1号機 第17回定期検査 主要点検工程表

[illegible]

女川原子力発電所1号機 第17回定期検査 主要点検工程表

年 月		平成18年10月																															11月																															12月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
延 日		257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
主 要 工 程																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

女川原子力発電所1号機 第17回定期検査 主要点検工程表

年 月	平成19年1月																															2月																															3月																																																																		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																			
延 日	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438																																							
主 要 工 程																																												系統保管																																																																																					
原 子 炉 本 体 原 子 炉 格 納 施 設																																																																																																																																	
燃 料 設 備																																																																																																																																	
供 用 期 間 中 検 査																																																																																																																																	
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備																																																																																																																																	
計 測 制 御 系 統 設 備																																												主要計測機器及び一般計測機器点検																																																																																					
放 射 線 管 理 設 備																																																																																																																																	
廃 棄 設 備																																												液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検																																																																																					
非 常 用 予 備 発 電 装 置																																												非常用予備発電装置点検																																																																																					
蒸 気 タ ー ビ ン 設 備																																												蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検																																																																																					
電 気 設 備																																												発電機点検・変圧器点検・しゃ断機点検																																																																																					
そ の 他																																												炉心スプレイポンプ（A）点検工事																																																																																					

女川原子力発電所1号機 第17回定期検査 主要点検工程表

年 月		平成19年4月																														5月																														6月																															
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																
延 日		439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530
主 要 工 程		系統保管										原子炉压力容器漏えい検査										起動前試験																																																																							
		126										6										1										5																																																													
												原子炉格納容器再開放										原子炉格納容器復旧										系統構成																																																													
原 子 炉 本 体												原子炉格納容器再開放										原子炉格納容器復旧																																																																							
原 子 炉 格 納 施 設												原子炉压力容器漏えい検査										原子炉格納容器漏えい率検査																																																																							
燃 料 設 備																																																																																													
供 用 期 間 中 検 査																																																																																													
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備																																																																																													
計 測 制 御 系 統 設 備		主要計測機器及び一般計測機器点検																																																																																											
放 射 線 管 理 設 備																																																																																													
廃 棄 設 備		液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検																																																																																											
非 常 用 予 備 発 電 装 置		非常用予備発電装置点検																																																																																											
蒸 気 タ ー ビ ン 設 備		蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検																																																																																											
電 気 設 備		発電機点検・変圧器点検・しゃ断機点検																																																																																											
そ の 他																																																																																													