女川原子力発電所の状況 (2018年5月分)

女川原子力発電所は1号機および3号機が通常運転中、2号機が原子炉起動中のところ、2011年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震により全号機の原子炉が設計どおり自動停止しました。

(2011年3月11日お知らせ済み)

現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。

女川原子力発電所の状況については、以下のとおりです。

1. 定期検査の実施状況

(1) 女川原子力発電所 1 号機

女川原子力発電所1号機は、2011年9月10日より第20回定期検査を実施して おります。

(添付-1 女川原子力発電所1号機 第20回定期検査 主要点検工程表 参照)

(2) 女川原子力発電所2号機

女川原子力発電所2号機は、2010年11月6日より第11回定期検査を実施して おります。

2018年5月31日現在、主な作業として耐震工事等を行っております。

(添付-2 女川原子力発電所2号機 第11回定期検査 主要点検工程表 参照)

(3) 女川原子力発電所3号機

女川原子力発電所3号機は、2011年9月10日より第7回定期検査を実施して おります。

2018年5月31日現在、主な作業としてプラント停止中の安全維持点検および 耐震工事等を行っております。

(添付-3 女川原子力発電所3号機 第7回定期検査 主要点検工程表 参照)

a. 主要機器の点検状況

主な機器の点検状況は以下のとおりです。

(a) プラント停止中の安全維持点検

原子炉停止中においてもプラントの安全性を維持するために必要な系統について点検を行っております。

- (4) 定期検査に係るトラブル※に該当しないひび、傷等の状況について
 - a. 2018年5月の主要機器の点検状況は、以下のとおりです。
 - (a) 1号機

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。

(b) 2号機

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。

(c) 3号機

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。

※法令に基づく国への報告が必要となる事象

以 上

年 月									017年																		7年7月																	年8月							
В	1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	11 12				18 19	20 21	1 22	23 24	25 26	3 27 2	8 29 :	0 1	2 3	3 4	5 6	7 8	9 10	0 11	12 13 1				20 2	1 22	23 24	25 26	27 28	29 30	31	1 2 3	3 4 5 155 2156 216	5 6	7 8	9 10	11 12					20 21	22 23	24 25	26 27	28 29	30 31
延日	2092	2093 2094 2	1095 2096 2	1097 2098	2099 2100	0 2101 21	102 2103	2104 210	5 2106 2	107 2108	2109 2110	2111 211	2 2113 2	114 2115	2116 211	7 2118 2	19 2120 2	21 2122	2123 212	24 2125 2	126 2127	2128 2129	2130 213	31 2132 2	133 2134 21	135 2136	2137 2138	2139 2140	2141 21	42 2143 2	144 2145	2146 2147	2148 214	9 2150 2151	2182 21	153 2154 21	155 2156 21	57 2158	2159 2160	2161 2162	2163 216	4 2165 216	6 2167 2	168 2169	2170 2171	2172 2173	2174 2175	2176 2177	2178 2179	2180 2181	2182 2183
主要工	程																																																		
原子炉格納施;原子炉格納施;																																																			
燃料設(備																																																		
原子炉冷却系統設付	備			 			 											<u> </u>							非常	用炉	心冷却	装置点	点検																						
計測制御系統設付	備																																																		
放射線管理設付	備																																																		
廃棄設																																																			
		1 1		ı			I						1 1							1 1	- 1				非常	田子	借於师		与枠	1 1			1 1	1 1	1 1								1 1								
非常用予備発電装	置																								25.00	713 3	end Ju FE	29X JEL /	い区																						
蒸気タービン設イ	備																																																		
電気設化	備																																																		
供用期間中検言	查																																																		
			11		1 1								1 1								-				プロ	Ja 1	51. Mr 1/4	 m / m ~						1 1															- 1		
	\vdash																								プロ	セス	計算機	史新丁	L爭																						
そ の (他																																																		

年 月								20	17年9	月																	20	017年	10月																20)17年	1月							
	1 2 3 84 2185 2186	4 5	6	8	9 1	0 11	12 13				8 19	20 21	22 2	3 24	25 26	27	28 29	30	1 2	3 4	5	6 7	8	9 10	11	12 13				8 19	20 21	22	23 24	25 26	27 28	3 29 3	30 31	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10 1	1 12				8 19	20 21	22 2	3 24	25 26	27	28 29 3
延 日 21	84 2185 2186	2187 2188	2189 21	90 2191	2192 21	93 2194	2195 219	6 2197 2	2198 2199	2200 22	01 2202	2203 2204	2205 22	06 2207	2208 2209	9 2210	2211 2213	2213 2	214 2215	2216 22	17 2218	2219 2220	2221	222 222	3 2224 2	2225 2226	2227	2228 2229	2230 223	31 2232	2233 223	4 2235 2	236 2237 2	238 2239	2240 224	1 2242 21	243 2244	2245 2246	2247 22	18 2249	2250 2251	2282 228	3 2254 22	55 2256	2257 228	8 2259 22	0 2261 22	62 2263	2264 2261	2266 22	67 2268 2	2269 227	0 2271	272 2273 22
主 要 工 程																																																						
原子炉本体原子炉格納施設																																																			原子炉	巨仮復	£18	
燃料設備																																																						
原子炉冷却系統設備																										非常	用炉	□心冷:	却装置	置点核	É																							
																																																						Ш
計測制御系統設備																																																						
放射線管理設備																																																						
廃 棄 設 備																																																						
非常用予備発電装置								1 1			1 7			1 1		T			17		1 7			-	1 1	非常	用于	-備発	電装置	置点核	ê									1 1													1 1	
_	1		П			Т		1 1			1 1		П		_	П	_	П			1 1	-	П	1	П	1	П			1 1	1	П				П				1 1		-	П	1 1		1 1	П	1 1	_	П	1 1	-	1 1	$\overline{}$
蒸気タービン設備																																																						
電 気 設 備																																																						
供用期間中検査																																																						
					Т	П	1	П	Т		П		l			П				T	П		П	Т	П	プロ	セク	(計算	幾更和	新工事	ş			T			П			П		T	П	П	T	П	П	П		П	П		П	
そ の 他																																																						$\overline{\top}$

年 月	1									201	7年12) H																	20	18年1	В															201	8年2月	1					
年 月 日 延 日	1	2 3	4	5 6	7 8	8 9	10 1	11 12					19 2	0 21	22 23	24 2	5 26	27 21	3 29 3	10 31	1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12 13				19 2	0 21	22 23	24 2	5 26	27 28	29 3	0 31 35 2336 22	1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11 1	2 13 1	4 15	16 17	18 19 2	0 21 2	22 23 2	1 25 2	26 27
延日	2275	2276 227	7 2278 2	2279 2281	2281 22	82 2283	2284 22	285 2286	2287 22	988 2289	2290 22	291 2292	2293 22	94 2295	2296 229	2298 22	99 2300	2301 230	2 2303 23	104 2300	2306 23	07 2308 2	2309 231	0 2311 23	12 2313	2314 23	15 2316 2	317 2318	2319 233	0 2321 2	322 2323	2324 23	25 2326	2327 2328	2329 23	30 2331 2	1332 2333	2334 23	35 2336 23	37 2338 2	2339 2340	2341 234	2 2343 234	14 2345 23	46 2347 23	48 2349 23	150 2351 2	2353 2	354 2355 2	156 2357 2	358 2359 23	90 2361 23	.62 2363
主要工程	呈																																																				
原 子 炉 本 体																										原	子炉	反復旧																									
原子炉格納施部	少		1 1																1 1			1 1	1	1 1			1 1			1 1			1 1							1 1													
																																Ш																					\perp
燃料 設 條	箭																																																				
	L		1 1	1		1		1		1	 	1		 		1 1	1	1 I 	1 1	1	1 1	<u> </u>		1 1	1	 			心冷却		点検	<u> </u>		<u> </u>	1 I —	1 1		<u> </u>	1 1	 		<u> </u>	<u> </u>	1 1	 	1 1	1 1	1 1			<u> </u>	1 1	_ I
原子炉冷却系統設備	前													1 1										1 1																													$\overline{}$
計測制御系統設備	槽																																																				
放射線管理設備	簡																																																				
廃 棄 設 脩																																																					
非常用予備発電装置		- 1	1 1	Į.		ļ	1 1						l l	1 1	Į.	1 1	I		1 1	ı		1 1	ļ		ļ		非常	月子	備発電	電装置	点検	1 1	1 1	ļ		1 1		1 1	1 1	1 1		1 !		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
/14 4 MB /G PE 4X E	_	-	П				П				П			1 1		П			1 1			1 1	_	П			1 1			П		П	11			11			Т		1	П	П	Т		Т		11		11	Т	П	$\neg \neg$
蒸気タービン設備	簡																																																				
電 気 設 條	前																																																				
供 用 期 間 中 検 査	至																																																				
				ı				1		1		1				1 1	l		1 1	ı	1			1 1			プロ	 !セス	計算材	幾更新	 工事	1		-		1 1	1	1 1	1 1	1 1	-			1 1		1 1	1 1	11		1 1		1 1	1 1
そ の 他	ė.	1																			1 1	, ,					1 1	1	-1.7E1	~~*		1 1				, ,	-	1 1			1			1 1		1 1		1 1	1 1	1 1		1 1	

年 月									20	18年3月	<u> </u>							1								90)18年4	B							- 1								2019	8年5月							
年 月	1	2 3	4	5 6	7 8	9	10 11	12 13	14 15	16 17	18 1	9 20 21	22 2	3 24 :	25 26	27 28	29 30	31	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10 1	1 12 1	13 14	15 16	17 18	19 20	0 21 2	22 23	24 25	26 2	7 28 2	29 30	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 1:	2 13				20 21	22 1	3 24 2	5 26	27 28	29 30 31
延 日	2368	2366 236	7 2368 22	69 2370	2371 237	2 2373 2	374 2375	2376 2371	2378 237	2380 2381	2382 2	183 2384 2381	5 2386 23	187 2388 2	389 2390	2391 2392	2 2393 239	14 2396 2	396 2397	2398 23	99 2400 2	401 2402	1403 240	4 2405 24	6 2407 2	408 2409	2410 2411	2412 2413	3 2414 241	15 2416 2	417 2418	2419 2420	0 2421 24	22 2423 2	424 2425	2426 2427	2428 2429	2430 2431	1 2432 243	2434 243	5 2436 24	137 2438 2	1439 2440	2441 2442	2443 2444	1 2445 244	6 2447 2	148 2449 24	50 2451 2	2452 2453	29 30 31 2454 2455 2456
主要工利	皇																																																		
原子炉本(原子炉格納施)																																																			
燃料設(備																																																		
原子炉冷却系統設值	備																		 				 		非常	宮用炉.	心冷却	装置点	点検																						
計測制御系統設化	前																																																		
放射線管理設(前																																																		
廃 棄 設 (
		1 1		1 1	I	1 1	1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1	1 1	1 1	1	1 1	1 1	1 1	1	1 1	非常	1 用予	備発電	装置点	に検	1 1	1 1		1 1	1 1	1 1	1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1	1 1	1 1	1 1	1	ı	1 1
非常用予備発電装員																																																			
		П	П			П					П		П					П			П				Ш																			Ш			П				
蒸気タービン設(前																																																		
電気設化	備																																																		
供用期間中検系	查																																																		
		1 1	1 1	1	١	1 1	1	1 1	I I	1 1	1 1		1 1	1 1	1 1	- 1	1 1	1 1	- 1	1 1	1 1	1 1	- 1	1 1	1 1	1 + 7 -	計算機	田 部一	L TE	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	ı	1 1	1 I	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	- 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1	
そ の 4	也													П											70	2 TC A	aT 昇機	史初_	上学														П	$\overline{\top}$							

年 月										年8月																		2017年															7年10							
日 延 日	1 2 2461 2462	3 4	5 4 2465 24	66 2467 1	8 9 2468 2469	10 1 2470 24	1 12 71 2472 2	13 14 2473 2474	15 2478 2	16 17 476 2477	18 19 2478 247	9 2480	21 22	23 2 2483 2	4 25 84 2485	26 27 2486 248	7 28 87 2488	29 30 2489 249	31	1 2 2492 249	2 3 93 2494	4 5	6 2497 24	7 8 98 2499	9 10 2500 2501	11 12 2502 2503	13 1- 3 2504 250	4 15	16 17 2507 2508	18 19 2509 2510	20 21 2511 251:	22 2	3 24 14 2515 1	27 28 2518 2519	1 2522 25	3 4 23 2524 25	5 2526 25	5 7 27 2528 2	8 9 529 2530 2	10 11 531 2532	12 13 2533 2534	14 15 2535 253	16 17 6 2537 253	7 18 1 18 2539 25	9 20 2 40 2541 25	1 22 2 12 2543 25	3 24 25 14 2545 254	5 26 2 46 2547 25	7 28 : 48 2549 2	29 30 550 2551
主要工程																											安	全維持	寺点検																					
原子炉本体原子炉格納施設																																																		
燃料 設 備																																																		
原子炉冷却系統設備											<u> </u>																				検																			
計測制御系統設備											<u> </u>														主	要計測	機器は	および	一般	十測機	器点検																			
放射線管理設備											<u> </u>															リア・	・プロ	セスカ	放射線	モニタ	7点検																			
廃 棄 設 備																								液体	廃棄	勿処理	系お。	よび気	,体廃	医物処	理系機	器点	検																	
非常用予備発電装置																								+		非	常用	予備発	電装	置点検																	H			
蒸気タービン設備												Н														蒸気タ	タービ	ンお。	よび復	水器点	瓦検																H			
電気設備		Н									1	Н		Н										Н		主変圧	王器お	よびお	包動変	圧器点	京検	H			H					+			Н	H			H		\blacksquare	
供用期間中検査																												耐震	TA																					
そ の 他 ※添付以外の主要点検工程		11	14 -24		DI àté a) d-> from	2 11-4	is 077																				m1/00	JF																					

年 月						21)17年1	1月															2017年	-12月														—	2018年	F1月						
日 延 日	1 2	3 4 5	6 7	8 9	10 11	12 13 14	15 16	17 18	19 20	21 22	23 24	25 26	27 2	8 29 3	0 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10	11 12	13 14	15 16	17	18 19 2	0 21 2	2 23	24 25	26 27	28 29	30 31	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 1	4 15 16	17	18 19 20	21 22	23 24	25 26	27 28	29 30 31 2642 2643 264
主要工程	2864 2	2000 2000	5.1 2368 238	9 2990 2061	2062 2063	2364 2360 236	5 2067 2068	2509 2510	25/1 25/	2 2513 2514	2575 257	5 2511 2518	8 25.19 28	80 2081 2	82 2083 2	384 2885 2	386 2387	2088 2085	2090 220	91 2892	2993 2394 2	2096	安全組	推持点	検	02 2003 20	04 2605 2	2806 2807	2008 2005	2610 2611	2012 2013	2014 2015	2017	2019	2629 2621	2622 2623	2024 2025	2626 262	21 2628 2625	9 2630 2	151 2632 2633	2634 2530	2636 2637	2638 2639	2640 2641	2042 2043 204
土 安 丄 框																																														
原子炉本体原子炉格納施設																																														
燃料 設備																																														
原子炉冷却系統設備																					原	子炉	再循環	ポンフ	プ分解: 	5.検																				
計測制御系統設備																					主要計	測機器	器およ	び一角	安計 測材	幾器点村	ф											П —								
放射線管理設備		††																			エリフ	ア・ブ	プロセス	ス放射	線モニ	タ点検													 	 	## 	 				
廃 棄 設 備		#																	液	体廃	棄物処	理系	および	気体層	窄棄物 如	D.理系标	幾器点	検											 	 	##	 		 		##
非常用予備発電装置																			 			非常是	用予備	発電装	支置点 枝	ĝ.												 	# —	 =	 	# —		 		++ ==
蒸気タービン設備		+																	 		蒸気	(ター	-ビン‡	まよび	復水器	点検													 	 		 		 		
電気設備																					主変	定圧器	計およて	が起動	変圧器	点検													 	H		 				$\frac{1}{2}$
供用期間中検査																																														
																							耐湿	1000														—		—				—		
そ の 他																																														

年 月										年2月																			18年3																		2018年								
日 延 日	1 2645 2	2 3 2646 264	4 7 2648 2	5 6 649 2650	7 8 2651 265	9 2653	10 11 2654 2658	12 1: 2686 26	3 14 57 2658	15 1 2659 26	5 17 60 2661	18 19 5662 266	20 :	21 22 365 266	23 2 6 2667 26	4 25 68 266	26 2° 2670 267	7 28 1 2672	1 2 2673 26	2 3	4 2676 2	5 € 2677 26	7 78 2679	8 9 2680 268	10 1 2682	11 12 2683 2684			16 1 2688 26			0 21 2 92 2693 2	2 23 94 2695	24 25 2696 2691	26 2 2698 20	28 2700 2	29 30 2701 2702	31 2703 27	1 2	3 4	5 7 2708 2	6 7 709 2710	8 9 2711 271	10 1	11 12 714 2718	13 1- 2716 271	1 15 17 2718 2	16 17 719 2720	18 19 2721 272	20 2	21 22 724 2725	23 24 2726 2721	25 26 2728 272	6 27 29 2730	28 29 2731 2732
主 要 工 程																	安	全維	特点	検																																			
原子炉本体原子炉格納施設																																																							
燃料設備																																点検																							
原子炉冷却系統設備																			T	T		Į										点検			Π		Ţ																		
計測制御系統設備											H							H								主要	計測	機器	および	ド一般	計測	機器点	〔検		H																				
放射線管理設備											H									+						I.	Jア・	・プロ	コセス	放射網	泉モニ	ニタ点	検		H																				
廃 棄 設 備											H														夜体原	 棄物	処理	系お	よびタ	1、体廃	棄物	処理系	《機器	点検	H				H																
非常用予備発電装置											 								+	<u> </u>		1					非	常用	予備多	電装	置点	検	+		+		+		+					+											
蒸気タービン設備							† -							<u> </u>		<u> </u>			<u> </u>	† -		<u> </u>				3	蒸気タ	ターと	ごンお	よび行	复水岩	器点検	+				† -																		
電気設備				† -			_					† -				† -			+	† -							主変圧	E器は	まよび	起動图	変圧を	器点検	† .				† -			†											† -				
供用期間中検査																													耐震	工事																									
そ の 他																																																							

年 月					2	2018年	5月															2018 ⁴	F6月															20	018年	7月						—	—
日 1 延 日 27	1 2 3 4 34 2735 2736 2737	5 6 7	7 8 9 40 2741 2749	10 11 1 2743 2744 27	2 13 14	15 16 2748 2749	17 18 2750 2751	19 20 2752 2753	21 22	23 24 2756 2757	25 26 2758 2759	27 28 2760 2761	29 30 2762 2763	31 1	2 5 2766 2	3 4	5 6	7 8	9 10	0 11 12	13 2777 2	14 15	16 17 2780 2781	18 1: 2782 27	9 20 2	21 22 785 2786	23 24 2787 2788	25 26 2789 279	27 28 0 2791 279	29 3	0 1 2	3 -	4 5	6 7	8 9 802 2803	10 11 2804 2805	12 13 2806 280	3 14 1	15 16 909 2810	17 18 2811 2819	19 2	0 21 2	22 23	24 25 2818 2819	26 27 2820 282	28 2	29 30 3
主 要 工 程																																															
原子炉本体原子炉格納施設																																															
燃料設備																																															
原子炉冷却系統設備				月	(子炉再作 │	情環ボール に安	ンプ分 全弁分	解点核	An An	T																																					
計測制御系統設備				王要計	*測機器系	さよい	一般計	則機都	京筷																																						
放射線管理設備				エリ	ア・プロ	セスが	女射線モ	- <i>二</i> 夕.	点検																																						
7E 7E IX III																																															
非常用予備発電装置					非吊用丁	17個発	电装直	息 恢																																						$\prod_{i=1}^{n}$	$\frac{1}{1}$
蒸気タービン設備				蒸	気タービ	ンおよ	にび復か	(器点	検																																					$\prod_{i=1}^{n}$	
電気設備				主	変圧器お	よび声	己動変圧	器点	検																																						$\downarrow \downarrow$
供 用 期 間 中 検 査																																														+	+
そ の 他						耐震工	_事																																								

年 月							2	017年6	月															2017年								T								017年8							\neg
日 延 日	2092	2 3 2094 20	1 5 € 96 2096 20	7 8 97 2098 209	9 10	0 11 12	13 14 3 2104 2108	15 16 2106 2107	17 18 2108 2109	19 20 2110 2111	21 22 2112 2113	23 24 2114 2115	25 26 2116 2117	27 28 2118 2119	29 30 2120 2121	1 2122 21	2 3 123 2124 2	4 5 2125 2126	6 2127 21	7 8 9 28 2129 21	10 10 2131 2	11 12 132 2133	13 14 2134 2135	15 16 2136 2137	17 18 2138 2139	19 20 2140 2141	21 22 2142 2143 2	23 24 2144 2145	25 26 2146 2147	27 28 2148 214	29 30 2150 2151	31 1 1 2152 21	1 2 3 53 2154 215	4 5 2156 2157	6 7 2158 2159	8 9 2160 216	10 11 1 2162 216	1 12 13 3 2164 2161	14 : 5 2166 2	15 16 : 167 2168 2	17 18 1 169 2170 2	19 20 2 171 2172 2	21 22 2 173 2174 2	23 24 2 2175 2176 2	25 26 27 1177 2178 217	7 28 29 79 2180 218	30 31 1 2182 2183
主 要 工 程																																															
原子炉本体原子炉格納施設																																															
燃料 設 備																																															
原子炉冷却系統設備																						主	蒸気逃	蒸気隔	雅弁点 全弁分	検 	ф															——————————————————————————————————————	——————————————————————————————————————		——————————————————————————————————————		
計測制御系統設備																						主要計	測機器	および	《一般計	十測機器	景点検			 														$\stackrel{\square}{=}$	$\stackrel{\cdot}{-}$	<u> </u>	$\stackrel{\cdot}{=}$
放射線管理設備																						エリフ	ア・プロ	ロセス	放射線	モニタ	点検															$\frac{\top}{-}$	$\frac{\top}{-}$	$\frac{1}{2}$			
廃 棄 設 備																				液	体廃棄	棄物処		3よび気		医物処3		器点検														## ##	## ##	## ##	## 	## 	
非常用予備発電装置					 	 	 										 				 		非常用	月予備発	電装置	置点検											 	 	 					 			
蒸気タービン設備																						蒸务	気ター	ビンお	よび復	水器点	検																				
電 気 設 備					+	+				H													発電機	ままび	変圧暑	景点検								H	H							<u>+</u>	<u>+</u>	 	 	 	
供用期間中検査						Н																7	ラス1	機器供	:用期間	引中検査	£															$\overline{+}$	$\overline{+}$	$\overline{+}$	$\frac{1}{2}$	\prod_{-}	\prod
P4 711 791 Rd 1 195 E.		H				H																		耐震	L事													H	Н			\mp	\mp	Ŧ	$\overline{+}$	H	
そ の 他 ※添付以外の主要点検工程		2017	14 前		ling	e fan it. a	1. 参照																																								

年 月								2017	年9月															2017年	10月														2017年	E11 E						
B	1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	10 11					20 21	22 23	24 25	26 27	28 29	30 1	2 3	4	5 6	7 8	9 10	11 12				19 20	21 22	23 24 5 2236 2237	25 26	27 28	29 30	31 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 11	12 13			18 19 2	20 21 2	23 24	25 26	27 28	29 30
延日	2184 2185	2186 218	2188 218	9 2190 219	1 2192 21	193 2194 2	195 2196	2197 2198	3 2199 220	0 2201 220	2 2203 2204	2205 2206	2207 2208	2209 2210	2211 2212	2213 2214	2215 2216	2217 21	218 2219 22	20 2221 22	222 2223	2224 2225 2	2226 2227	2228 2229	2230 2231	2232 2233	3 2234 223	5 2236 2237	2238 2235	9 2240 2241	2242 2243	3 2244 22	45 2246 224	7 2248 224	9 2250 2251	2252 225	3 2254 2255	2256 2257	2258 2259	2260 2261	2262 2263 22	264 2265 21	266 2267 226	8 2269 2270	2271 2272	2273 2274
主 要 工 程																												安全	全維持。	点検																
原子炉格納施設																																														
燃 料 設 備																																														
																			1 1	1 1	1 1		主蒸	 気隔離	 	è		11						1 1				l								
原子炉冷却系統設備																						主蒸	気逃	 がし安	全弁分	解点検	Á															П				
計測制御系統設備																					Ì	要計測	機器	および	一般計	測機器	 昇 点 検				H											H				
放射線管理設備																						エリア	・プロ	コセスが	女射線 モ	ニニタル	点検				<u> </u>											#				
廃棄設備			H																	液化	本廃棄	:物処理	星系お	よび気	体廃棄	物処理	里系機 器	器点検			H											H				+
非常用予備発電装置																						非	=常用	予備発	電装置	点検					Н											Н				
			Н																			蒸気	ターヒ	ごンお。	び復才	×器点札	檢				H											H				-
蒸気タービン設備	H																								変圧器																	H				$\overline{+}$
電気設備			Н																						用期間		£				Н											Н				
供用期間中検査	Н																														H				H							H				$\overline{+}$
そ の 他																																														

年 月						2017年1															2018年															8年2月						—
日 1 延 日 227	2 3 4 75 2276 2277 2278 2	5 6 7 279 2280 2281	8 9 2282 2283 2	10 11 12 284 2285 228	13 14 6 2287 2288	15 16 8 2289 2290	17 18 1 2291 2292 22	9 20 21 93 2294 2295	22 23 2296 2297	24 25 2298 2299	26 27 2300 2301	28 29 2302 2303	30 31 2304 2305	1 2 2306 2307	3 4 2308 230	5 6 9 2310 231	7 8 1 2312 231	9 10 2314 2315	11 12 2316 231	2 13 14 17 2318 2319	15 16 2320 232	17 18 2322 2323	19 20 2324 2325	21 22 2326 232	2 23 24 27 2328 2329	25 26 2330 233	27 28 2332 2333	29 30 2334 2335	31 1 2336 2337 1	2 3 338 2339 2	4 5 340 2341 23	6 7 342 2343 2	8 9 1 344 2345 23	10 11 346 2347 2	12 13 1 348 2349 23	4 15 10 50 2351 23	6 17 18 52 2353 235	19 20 4 2355 235	21 22 6 2357 2358	23 24 2359 2360	25 26 2361 2362	27 28 2363 23
																				安全維	垮占	4																				
主 要 工 程																				久 王 神	14 ///																					
原子炉格納施設																																										
燃料 設 備																																										
_	1 1 1 1	1 1	1 1 1		1 1	1 1 1		1 1	1 1	1 1 1			-	1 1	1 1	1 1	1 1		Ì	E蒸気隔	離弁	京検		-	- 1	1 1	1 1			1 1	1 1	- 1	1 1	- 1	1 1	1 1		1 1	1 1		-	
原子炉冷却系統設備																		主		逃がしる																			П			П
計測制御系統設備																		主要計	測機	器および	バー般	計測機	器点検																			
放射線管理設備																		エリフ	ア・フ	プロセス	放射網	泉モニタ	/ 点検																			
廃 棄 設 備																	液体房	医棄物 処	理系:	およびタ	ā,体廃	棄物処	理系機	器点核	ф																	H
非常用予備発電装置																			非常	用予備3	· 電装	置点検																				H
蒸気タービン設備													+					蒸	気ター	ービンお	よび行	夏水器点	〔検																		+	
電気設備																			発電	機および	ド変圧	器点検																				+
供用期間中検査																		2	ラス	1機器信	共用期	間中検	查																			\prod_{-}
																				耐震	工事																					H
そ の 他																																										

年月日	1 2 3	4 5 6	7 8	9 10 1	1 19 13		8年3月	18 19	20 21 2	99 93	94 95 9	6 27 2	8 29 30	31 1	1 2 3	4 =	5 6 5		2 10 11	19 13	20184		18 19	20 21	99 93	24 25	26 27	28 29	30 1	2 3 4	1 5 6	7 8	9 10	11 12		2018年		19 20 2	1 99 9	3 24 25	26 27	28 29	30 31
延日	1 2 3 2365 2366 2367 2	2008 2369 237	0 2371 2372 23	373 2374 23	1 12 13 78 2376 2377	2378 2379	2380 2381 2	382 2383 2	20 21 2	2386 2387 2	24 23 2	90 2391 23	92 2393 239	4 2395 23	96 2397 239	8 2399 24	00 2401 24	02 2403 24	04 2406 2406	2407 2408	安全維		2413 2414	20 21 2416	2417 2418	24 23 2419 2420 2	421 2422 2	2423 2424 2	1425 2426 24	27 2428 24:	29 2430 243	1 2432 2433	2434 2438	11 12 2436 2437 2	2438 2439	2440 2441	2442 2443	19 20 2	46 2447 244	8 2449 2450	2451 2452	2453 2454	2455 2456
主 要 工 程																					女 土雅:	行点使																					
原子炉本体原子炉格納施設																																											
燃料 設 備																				1	蒸気隔	in A Am	+4																				
原子炉冷却系統設備																			П		※窓気隔																						_ _ _
計測制御系統設備						 														十測機器	器および	ド一般計		品点検																			<u> </u>
放射線管理設備								H													および気																						-
非常用予備発電装置																					用予備発																						† -
蒸気タービン設備電気 気 設 備																					後および																						-
供用期間中検査																			3	7ラス:	1 機器供	共用期間		芒																			+ - +
そ の 他																					耐震	工事																					