

# お知らせ

平成25年9月30日  
東北電力（株）

## 原町太陽光発電所の着工時期の変更について

当社は、平成25年度供給計画において、メガソーラー発電所である原町太陽光発電所（出力1,000kW）の着工時期を平成25年10月としておりましたが、このたび、平成26年3月に変更することといたしました。

原町太陽光発電所の設置を計画していた原町火力発電所は、東日本大震災により甚大な被害を受けましたが、当社は同発電所の早期復旧に最優先で取り組み、先般、1、2号機ともに営業運転再開を迎えることができました。

営業運転再開を最優先に取り組んできた結果、現在、構内道路等の周辺整備に引き続き期間を要する状況となっております。

また、原町太陽光発電所は、当初、原町火力発電所構内北側に設置することとしておりましたが、正門から遠いため、見学時の利便性を考慮し、周辺整備に合わせて設置場所を構内南側に変更することとしました。これにより、発電所構内に入構することなく、併設する高台の見学スペースから全景をご覧いただくことが可能となります。

以上のとおり、構内道路等の周辺整備ならびに設置場所の変更を踏まえ、原町太陽光発電所の建設工程を精査した結果、着工時期を平成26年3月に変更することとしたものです。

なお、平成27年1月の運転開始に変更はありません。

当社といたしましては、原町太陽光発電所の建設を着実に進め、引き続き、低炭素社会実現に向けて取り組んでまいります。

原町太陽光発電所の概要は、別紙のとおりです。

以上

（別紙）原町太陽光発電所の概要