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東北電力株式会社 

 

女川原子力発電所２号機の状況について（日報） 

 

 内 容 

実 績 

１１月２日（土） 

９：００ 

～ 

１１月３日（日） 

９：００ 

【主要工程】 

➢ 発電機試験併入 ：１１月３日 

 

予 定 

１１月３日（日） 

９：００ 

～ 

１１月４日（月） 

【主要工程】 

発電機試験併入中に、原子炉内の中性子を計測する検出器の 

校正用機器を原子炉内に入れる作業を行っていたところ、途中  

で動かなくなる事象が発生しました。（別紙参照） 

現在、原因を調査中であり、本日予定していた再稼働(発電再開)

は延期します。 

また、以降の工程については、決まり次第お知らせします。 

 

【主要検査】 

➢ 定期事業者検査 

  ・蒸気タービン性能検査(機械設備：保安装置検査) 

 

 

（別紙）事象概要図（イメージ） 

（添付資料）女川原子力発電所２号機の再稼働工程 

（参考） 

主要工程および主要検査の概要、用語解説については、当社ホームページに掲載しております。 

・女川原子力発電所２号機における再稼働スケジュール等に関する情報「再稼働工程および主要検査の概要・

用語解説」 

 

 

https://www.tohoku-epco.co.jp/information/1242141_2521.html#:~:text=%E3%80%90%E5%86%8D%E7%A8%BC%E5%83%8D%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E4%B8%BB%E8%A6%81%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81%E3%83%BB%E7%94%A8%E8%AA%9E%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%80%91
https://www.tohoku-epco.co.jp/information/1242141_2521.html#:~:text=%E3%80%90%E5%86%8D%E7%A8%BC%E5%83%8D%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E4%B8%BB%E8%A6%81%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81%E3%83%BB%E7%94%A8%E8%AA%9E%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%80%91
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【事象概要】

• 発電機試験併入中に、原子炉内の
中性子を計測する検出器の校正用
機器を原子炉内に入れる作業を⾏っ
ていたところ、途中で動かなくなる事象
が発生しました。

• 現在、原因を調査中です。
• なお、校正用機器については、手動
にて引き抜き、原子炉格納容器外
の遮へい容器内に回収済みであり、
格納容器隔離弁についても現在、
全閉となっております。
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事象概要図（イメージ）



女川原子力発電所２号機の再稼働工程 

 
…進捗実績 

添付資料 

●●写真 

▼11/3(9:00)現在 

▼11/3(9:00)現在 


