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女川原子力発電所２号機 第１１回定期検査の状況 

（平成２３年４月分） 

 

女川原子力発電所２号機は、平成２２年１１月６日より第１１回定期検査を実施してお

り、平成２３年３月１１日１４時００分に原子炉を起動しました。 

その後、原子炉起動操作中において、地震の発生に伴い、同日１４時４６分、設計どお

り原子炉が自動停止しました。 

（平成２３年３月１１日お知らせ済み） 

 

原子炉の自動停止以降、定期検査に係る点検等の作業は実施しておりません。 

（添付－１  女川原子力発電所２号機  第１１回定期検査  主要点検工程表  参照） 

 

現在、原子炉の温度は１００℃未満の冷温停止状態にあり、安全に停止しております。 

地震による設備への影響について、調査･確認を行い、結果を当社ホームページ（東北地

方太平洋沖地震に関する情報）にて、別途、お知らせしております。 

 

以 上 

別 紙  



女川原子力発電所２号機　第１１回定期検査　主要点検工程表

年　月 平成２２年１１月 平成２２年１２月 平成２３年１月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

定期検査開始
▼

原子炉開放 プロセス計算機更新工事

燃料取出 燃料装荷

原子炉開放 出力領域モニタ取替 炉内ISI 原子炉再開放

制御棒取替 原子炉仮復旧

燃料取扱装置機能検査 燃料取出 燃料装荷

主蒸気隔離弁分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器及び一般計測機器点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

クラス１～２機器，原子炉格納容器供用期間中検査

原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管改良工事

プロセス計算機更新工事
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主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

計 測 制 御 系 統 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

71
6

電 気 設 備

そ の 他

6

供 用 期 間 中 検 査

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備
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年　月 平成２３年２月 平成２３年４月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

原子炉起動，同日地震により自動停止
▼

　原子炉圧力容器 原子炉格納容器
炉心確認 　漏えい検査 全体漏えい率検査 系統構成

燃料装荷 原子炉復旧 原子炉格納容器復旧 起動前試験

　原子炉圧力容器 原子炉格納容器
炉心確認 　漏えい検査 全体漏えい率検査

原子炉復旧 原子炉格納容器復旧

燃料装荷

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器及び一般計測機器点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

クラス１～２機器，原子炉格納容器供用期間中検査

原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管改良工事

プロセス計算機更新工事

冷温停止
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非 常 用 予 備 発 電 装 置

電 気 設 備

そ の 他

平成２３年３月

供 用 期 間 中 検 査

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

36
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原 子 炉 冷 却 系 統 設 備
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主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

計 測 制 御 系 統 設 備


