
 

 

 

平成２４年度供給計画（設備計画）の概要 

 

１． 電源開発計画 

設備 地点名 出力（万 kW） 着工 運転開始 

水力 

津軽 0.85 平成 22 年 8 月 平成 28 年 5 月 

飯野 0.023 平成 25 年 4 月 平成 26 年 2 月 

第二薮神 0.45 平成 25 年 7 月 平成 28 年 3 月 

火力 

八戸 5 号 

27.4 

（ｼﾝﾌﾟﾙｻｲｸﾙ） 
平成 23 年 6 月 平成 24 年 7 月 

39.4 

（ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ） 
平成 24 年 4 月 平成 26 年 8 月 

秋田 5 号 33.3 平成 23 年 6 月 平成 24 年 7 月 

東新潟 5 号 33.9 平成 23 年 6 月 平成 24 年 7 月 

新仙台 

3 号系列 
98 平成 23 年 11 月 

平成 28 年 7 月

（半量） 

平成 29 年７月

（半量） 

上越 1 号系列 144 平成 31 年度 平成 35 年度 

能代 3 号 60 平成 39 年度以降 平成 39 年度以降 

原子力 
浪江・小高 82.5 未定 未定 

東通 2 号 138.5 未定 未定 

新エネ
（太陽光） 

仙台太陽光 0.2 平成 23 年 2 月 平成 24 年 5 月 

原町太陽光 0.1 平成 25 年 10 月 平成 27 年１月 

 

【参考】火力の廃止計画 

ユニット名 出力（万 kW） 廃止時期 

新仙台１号 35 平成 27 年度末 

 

 

２． 送変電計画 

設備 工事件名 設備概要 着 工 使用開始 

変電 新地変電所増設 
500/154kV 

30 万 kVA １台 
平成 22年 7月 平成 24 年 12 月 

 

 

 

以 上 

     

別 紙 


