
女川原子力発電所第２号機　第６回定期検査　主要点検工程表
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解列
▼

制御棒取替 原子炉再循環配管点検
１

制御棒取替

燃料設備点検

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

４
原子炉開放

６
主 要 工 程

燃料移動

燃料移動

そ の 他

電 気 設 備

原子炉開放

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

燃 料 設 備

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

平成１５年５月 ６月

シュラウド点検
５６

７月

２９

制御棒駆動水圧系配管等ステンレス製配管点検

制御棒駆動機構取替工事

原子炉再循環配管点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

蒸気タービン点検・主復水器点検・主要弁点検

非常用予備発電装置点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

エリア・プロセス放射線モニタリング設備点検

シュラウド点検

主要計測機器及び一般計測機器点検

主蒸気安全弁・主蒸気逃がし安全弁分解点検

主蒸気隔離弁分解点検

第１種機器及び第３種機器供用期間中検査

添
付
－
１



女川原子力発電所第２号機　第６回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163

原子炉格納容器復旧

原子炉圧力容器漏えい検査

原子炉格納容器復旧

原子炉圧力容器漏えい検査

制御棒駆動機構取替工事

主蒸気隔離弁分解点検

主蒸気安全弁・主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器及び一般計測機器点検

エリア・プロセス放射線モニタリング設備点検

原子炉再循環配管点検

燃料装荷

４
１０

２

原子炉復旧

１０
シュラウド点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

６

炉心確認

炉心確認

原子炉復旧
シュラウド点検

第１種機器及び第３種機器供用期間中検査

そ の 他

電 気 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

主 要 工 程

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

燃 料 設 備

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

制御棒駆動水圧系配管等ステンレス製配管点検

９月 １０月

２９
原子炉再循環配管点検

燃料装荷

蒸気タービン点検・主復水器点検・主要弁点検

非常用予備発電装置点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

８月


