
添付ー１ 女川原子力発電所第１号機　第１６回定期検査　主要点検工程表
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解列

出力領域計測装置取替

燃料移動 炉心シュラウド点検、制御棒駆動機構

ハウジング下部溶接部予防保全対策工事

原子炉開放 出力領域計測装置取替

炉心シュラウド点検、制御棒駆動機構

ハウジング下部溶接部予防保全対策工事

燃料設備点検 燃料移動

第1種供用期間中検査特別検査（炉心シュラウド）

第1種供用期間中検査特別検査（原子炉再循環系等）

第３種供用期間中検査特別検査

計装用圧縮空気系配管の取替工事

主 要 工 程

燃 料 設 備

炉心確認

炉心確認

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

そ の 他

電 気 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

１１月平成１６年９月 １０月

４

５

原子炉開放

▼

３

３

炉内点検 燃料装荷

炉心シュラウド点検、制御棒駆動機構ハウジング下部溶接部予防保全対策工事

炉内点検

４

９

４

炉心シュラウド点検、制御棒駆動機構ハウジング下部溶接部予防保全対策工事

５４

燃料装荷

第1種供用期間中検査特別検査（制御棒駆動機構ハウジングスタブチューブ）

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器及び一般計測機器点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

第１種機器及び第３種機器供用期間中検査

主蒸気隔離弁分解点検

非常用予備発電装置点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検



女川原子力発電所第１号機　第１６回定期検査　主要点検工程表

年　月
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延    日 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

主蒸気隔離弁分解検査 原子炉圧力容器漏えい検査原子炉格納容器漏えい率検査

炉心確認

原子炉圧力容器漏えい検査原子炉格納容器漏えい率検査

炉心確認

計装用圧縮空気系配管の取替工事

４

４ ６

２

原子炉復旧

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

第１種機器及び第３種機器供用期間中検査

主要計測機器及び一般計測機器点検

１月 ２月

３

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

１２月

５

原子炉格納容器復旧

原子炉格納容器復旧

原子炉復旧 起動前試験

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

計 測 制 御 系 統 設 備

そ の 他

電 気 設 備

主蒸気隔離弁分解点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

非常用予備発電装置点検


