
女川原子力発電所第２号機　第７回定期検査　主要点検工程表
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解列

ﾀｲﾛｯﾄﾞ補修準備工事

原子炉開放

燃料設備点検

ﾀｲﾛｯﾄﾞ補修準備工事

第３種機器供用期間中検査特別検査（高サイクル熱疲労）

炉内構造物(ジェットポンプ)点検工事

炉内構造物(ジェッ
トポンプ)点検工事

炉心シュラウド特別検査

エリア・プロセスモニタリング設備点検

主要計測機器及び一般計測機器点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

２４

４ ２２

タイロッド補修工事

３月

タイロッド補修工事

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

主蒸気隔離弁分解点検

第１種機器および第３種機器供用期間中検査

２月

燃料移動

６

炉内ISI+LPRM取替 シュラウド点検

▼

５

原子炉開放

電 気 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非常用 予備 発電 装置

平成１７年１月

燃料移動

６

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

原子炉 冷却 系統 設備

計 測 制 御 系 統 設 備

そ の 他
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