
女川原子力発電所第２号機　第７回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

解列

ﾀｲﾛｯﾄﾞ補修準備工事

原子炉開放

燃料設備点検

ﾀｲﾛｯﾄﾞ補修準備工事

第３種機器供用期間中検査特別検査（高サイクル熱疲労）

炉内構造物(ジェットポンプ)点検工事

配管減肉に係る点検

炉内構造物(ジェッ
トポンプ)点検工事

炉心シュラウド特別検査

２０

エリア・プロセスモニタリング設備点検

主要計測機器及び一般計測機器点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

２４
４ ２２

タイロッド補修工事

３月

タイロッド補修工事

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検及び常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

主蒸気隔離弁分解点検

第１種機器および第３種機器供用期間中検査

２月

燃料移動

６
炉内ISI+LPRM取替 シュラウド点検

▼

５
原子炉開放

電 気 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非常用 予備 発電 装置

平成１７年１月

燃料移動
６

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

原子炉 冷却 系統 設備

計 測 制 御 系 統 設 備

そ の 他

添付－１



女川原子力発電所第２号機　第７回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

 ▼

１
炉内ＩＳＩ 原子炉圧力容器漏えい検査 原子炉格納容器全体漏えい率検査 調整運転

原子炉圧力容器漏えい検査 原子炉格納容器全体漏えい率検査

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

そ の 他

電 気 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

４月

４
炉心確認

燃料装荷

炉心確認

原子炉復旧

エリア・プロセスモニタリング設備点検

６月５月

２０ 6
燃料装荷炉内構造物（ジェットポンプ）点検工事

５
原子炉復旧

２
 起動

主要計測機器及び一般計測機器点検

炉内構造物(ジェットポンプ)点検工事

主蒸気隔離弁分解点検

原子炉格納容器復旧

主蒸気逃がし安全弁分解点検

第１種機器および第３種機器供用期間中検査

４
起動前試験

４
系統構成

並列

配管減肉に係る点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検及び常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

１１
原子炉格納容器復旧

２ ３


