
女川原子力発電所３号機　第３回定期検査　主要点検工程表
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定期検査開始

燃料集合体シッピング検査 燃料装荷 原子炉復旧 原子炉格納容器復旧

燃料移動 炉内ＩＳＩ 炉内ＩＳＩ，ＬＰＲＭ取替 炉心確認 原子炉圧力容器漏えい検査 原子炉格納容器漏えい率検査

炉内ＩＳＩ 炉内ＩＳＩ，ＬＰＲＭ取替 原子炉復旧 原子炉格納容器復旧

炉心確認 原子炉圧力容器漏えい検査 原子炉格納容器漏えい率検査

燃料設備点検 燃料装荷

燃料集合体シッピング検査
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１２月

6
5

7
2

１１月

24

起動前試験

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

主要計測機器及び一般計測機器点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

第１種機器及び第３種機器供用期間中検査

電 気 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

ジェットポンプ廻り点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主蒸気隔離弁分解点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

非常用予備発電装置点検

計 測 制 御 系 統 設 備

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

▼

平成１７年９月

原子炉開放

燃料移動

原子炉開放

6

１０月

ジェットポンプ廻り点検
127

そ の 他

5主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備
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女川原子力発電所３号機　第３回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 1

復水系配管フランジ部ナットの緩み事象に係る水平展開

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

そ の 他

平成１８年１月

電 気 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

主要計測機器及び一般計測機器点検

13

計 測 制 御 系 統 設 備

平成１７年１２月

耐震安全性評価　実施中


