
女川原子力発電所１号機　第１７回定期検査　主要点検工程表
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定期検査開始

原子炉開放 ＬＰＲＭ取替 ジェットポンプ廻り点検 ＣＲ取替

1
燃料移動 照射燃料体検査 炉内ＩＳＩ

ジェットポンプ廻り点検
ＬＰＲＭ取替

炉内ＩＳＩ，ＣＲ取替

燃料設備点検 燃料移動

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

ハフニウム板型制御棒外観確認

46

エリア・プロセスモニタリング設備点検

第１種及び第３種機器供用期間中検査

5
18

原子炉開放

7

非常用予備発電装置点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断機点検

主蒸気隔離弁分解点検

そ の 他

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主要計測機器及び一般計測機器点検

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

電 気 設 備
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耐震安全性評価


