
女川原子力発電所３号機　第３回定期検査　主要点検工程表

年　月
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延    日 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

定期検査開始

燃料集合体シッピング検査 燃料装荷 原子炉復旧 原子炉格納容器復旧

燃料移動 炉内ＩＳＩ 炉内ＩＳＩ，ＬＰＲＭ取替 炉心確認 原子炉圧力容器漏えい検査 原子炉格納容器漏えい率検査

炉内ＩＳＩ 炉内ＩＳＩ，ＬＰＲＭ取替 原子炉復旧 原子炉格納容器復旧

炉心確認 原子炉圧力容器漏えい検査 原子炉格納容器漏えい率検査

燃料設備点検 燃料装荷

燃料集合体シッピング検査

3
57

１２月

6
5

7
2

１１月

24

起動前試験

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

主要計測機器及び一般計測機器点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

第１種機器及び第３種機器供用期間中検査

電 気 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

ジェットポンプ廻り点検

主蒸気逃がし安全弁分解点検

主蒸気隔離弁分解点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

非常用予備発電装置点検

計 測 制 御 系 統 設 備

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

▼

平成１７年９月

原子炉開放

燃料移動

原子炉開放

6

１０月

ジェットポンプ廻り点検
127

そ の 他

5主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

添
付
－
１



女川原子力発電所３号機　第３回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

延    日 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

系統保管 燃料移動 燃料装荷 原子炉復旧 原子炉格納容器復旧 系統構成

1
復水系配管フランジ部ナットの緩み事象に係る水平展開 原子炉開放 ハフニウム板型制御棒調査 炉心確認 原子炉圧力容器 原子炉格納容器

漏えい検査 漏えい率検査

原子炉圧力容器 原子炉格納容器
原子炉開放 炉心確認 漏えい検査 漏えい率検査

原子炉復旧 原子炉格納容器復旧

燃料移動 燃料装荷

主要計測機器及び一般計測機器点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

耐震安全性評価結果の原子力安全・保安院への報告
▼ ハフニウム板型制御棒外観確認

 
 

平成１８年１月平成１７年１２月 ２月 ３月

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

そ の 他

電 気 設 備

5
2

7

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

13

計 測 制 御 系 統 設 備

7
2

42
2

5

耐震安全性評価



女川原子力発電所３号機　第３回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 1

系統構成 点検停止 調整運転

再起動

主要計測機器及び一般計測機器点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

 
 

起動

並列

4
4

▽
並列

▽

そ の 他

電 気 設 備

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

2
3

平成１８年３月 平成１８年４月 平成１８年５月

▽ 解列

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

計 測 制 御 系 統 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備


