
女川原子力発電所２号機　第８回定期検査　主要点検工程表
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定期検査開始

非常用炉心冷却系統ストレーナ取替工事

燃料装荷

ＬＰＲＭ取替

燃料設備点検 燃料装荷

クラス１機器及びクラス２機器供用期間中検査

主蒸気隔離弁分解検査

主蒸気逃がし安全弁分解検査

主要計測機器及び一般計測機器点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断機点検

８月

そ の 他

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

電 気 設 備

76

９月

▼

平成１８年７月

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設
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女川原子力発電所２号機　第８回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

▼

高圧第１給水加熱器

ＣＲＤエアベント・Ｆ／Ｔ 原子炉圧力容器漏えい検査 原子炉格納容器全体漏えい率検査 （Ｂ）逃し弁点検 調整運転

燃料装荷 原子炉復旧 原子炉格納容器復旧

炉心確認

炉心確認 原子炉圧力容器漏えい検査 原子炉格納容器漏えい率検査

原子炉復旧 原子炉格納容器復旧

燃料装荷

クラス１機器及びクラス２機器供用期間中検査

主蒸気逃がし安全弁分解検査

主要計測機器及び一般計測機器点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断機点検
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１１月 １２月
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平成１８年１０月

起動前試験

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

2

そ の 他

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

電 気 設 備

並列

系統保管系統保管

21
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系統構成

起動 再起動


